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èवत: Ĥकाशन 
(Pro-active Disclosure) 

नेपालको संǒवधानको धारा २७ मा रहेको सूचनाको हक तथा सूचनाको हक सàबÛधी ऐन, २०६४ को 

दफा ५ र सूचनाको हक सàबÛधी Ǔनयमावलȣ, २०६५ मा Ĥ×येक साव[जǓनक नकायले आÝना 

गǓतǒवǓधहǽको ǒववरण ३/३ मǒहनामा Ĥकाशन गनु[पनȶ åयवèथा रहेको छ । यसका लाǓग ऐन र 

Ǔनयमावलȣमा गरȣ २० वटा िशष[कहǽ उãलेख गǐरएका छन।्  

यसै कानूनी åयवèथाको पालनाका साथै तोǒकएको ǒवकास Ǔनमा[णका काय[हǽ संचालन गन[ नेपाल सरकारको 

ĤǓतǓनǓध एवं राǒƶय गौरबको ǽपमा सखुȶत िजãलामा अविèथत यस भेरȣ बबई डाइभस[न बहउुƧæेयीय 

आयोजनाले काय[ ¢ेğाǓधकारको अǓधनमा रहȣ गरेका काम काय[वाहȣहǽको यथाथ[ जानकारȣ सàबिÛधत 

सरोकारवालाहǽ तथा आम नागǐरकहǽमा पगुोस ्भǏे अǓभĤायका साथ ǒवगत एवं ǓमǓत २०७९ Įावण देिख 

२०८० असार मसाÛत (अवǓध: चौथो ğैमाǓसक तथा बाǒष[क) सàम सàपादन गǐरएका ǒवǓभǏ 

कृयाकलापहǽको ǒववरण यहाँ Ĥèततु गǐरएको छ ।  
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1  पƵृभǓूम/पǐरचय 

नेपालमा हालसàम ǒवकास गǐरएका धेरै जसो Ǔसंचाई योजनाहǽमा मझौला तथा साना नदȣहǽको पानी उपयोग गǐरएका 

र बषा[दमा थप पानी उपलÞध गराउन े(Monsoon Supplement Irrigation System)  Ĥकृतीका छन ्।यी नदȣहǽमा 

सÉुखा समयमा धेरै नै कम पानी उपलÞध हनुे हनुाले आवæयक माğामा पानीको सǓुनिƱतता नभएबाट ǒवकǓसत Ǔसंचाई 

Ĥणालȣहǽमा बाıै मǒहना Ǔसंचाई (Year Round Irrigation) सǒुवधा उपलÞध हनु सǒकरहेको छैन । जसले गदा[ कृǒष 

उ×पादनमा उãलेिखत बǒृƨ नभएको अवèथा ǒवƭमान रहेको छ । नपेालका ǒहमनदȣ Įोत भएका नदȣहǽको पानीलाई 

मझौला नदȣहǽमा पथाÛतरण गन[ सǒकएमा ǒवकǓसत Ǔसंचाई Ĥणालȣहǽको पूण[ ǽपमा उपयोग गरȣ कृǒष उ×पादनमा 

बǒृƨ भई मलुकुमा खाƭाǏ संकटको समèया समाधान हनुसÈन ेर सोहȣ पानीको Įोतलाई जलǒवƭतु उ×पादन, खानेपानी 

लगायत अÛय Ĥयोजनमा समेत Ĥयोग गरȣ राƶको समĒ ǒवकासमा टेवा पगुी "समƨृ नपेाल - सखुी नेपालȣ" भǏ े

उदघोषलाई साकार पान[ सहयोग पÊुने देिखÛछ । 

यसै कुरालाइ[ मÚयनजर गदȷ जापानको अÛतरा[ǒƶय सहयोग संèथा JICA ƨारा सन ्१९९८ र १९९९ मा गǐरएको 

Feasibility Study र Environmental Impact Assessment (EIA) अनसुार भेरȣ नदȣको पानी बबई नदȣमा खसालȣ 

जलǒवƭतु उ×पादन गन[ समेत सàभाÞय देिखएकोले Ǔबभागबाट Ǔसंचाइ तथा जलǒवƭतु दवैु फाइ[दा ĤाƯ हनु ेयस भेरȣ 

बबई डाइभस[न बहउुƧेæयीय आयोजनाको BPC-ERMC JV बाट Ǔबèततृ सàभाåयता अÚययन भएको Ǔथयो । यस 

अÚययन ĤǓतवदेनको आवæयकता अनसुार ǒवǓभǏ परामश[दाताहǽबाट ǒवǓभǏ कàपोनÛेटहǽको छुʣाछुʣै पनुअ[Úययन एवं 

सǓम¢ा (Review) गनȶ काय[ भएको Ǔथयो । फल :j?k g]kfndf l;+rfO ljefuaf6 klxnf] ax'p2]ZoLo cfof]hgf 

“e]/L aaO{ 8fOe;{g ax'p2]ZoLo cfof]hgf” sf] ?kdf आयोजना काया[लय ǒवरेÛġनगर, सखुȶतमा ǓमǓत 

२०६८/०५/०७ मा èथापना गरȣ संचालनमा आएको भएतापǓन Ǔनमा[ण काय[ आ.ब. २०७१/०७२ बाट शǽु 

गǐरएको Ǔथयो र पǓछãलो पटकको संशोǓधत समय ताǓलका आनसुार आ.ब. २०८४/०८५ मा सàपǏ गनȶ लêय 

रहेको छ । यस आयोजना नेपाल सरकारको İोतमा बहउुƧेæयीय जल èथानाÛतरण आयोजनाको ǽपमा sfof{Gjog 

k|lqmof अगाडी वढाइएको छ । 

यस भेरȣ बबई आयोजनाको टनले Ǔनमा[ण काय[मा नपेालमा नै पǒहलो पटक टनेल बोǐरǍ मेिशन (TBM) Ĥयोग गरȣ 

पǐर¢ण गनȶ र उƠ ĤǒवǓधको सफल Ĥयोग पƱात माğ बाधँ तथा पावरहाउस Ǔनमा[णका साथै हाईĜोमेकाǓनकल र 

ईलेÈĚोमेकाǓनकलको जडान एवं Ǔनमा[ण काय[ गनȶ अवधारणा अनǽुप शǽुमा टनले Ǔनमा[ण काय[को लाǓग माğ ǽ. १६ 

अब[ ४३ करोड बराबरको अनमुाǓनत लागत रहेको गǽुयोजना èवीकृत भई काय[ अगाडी बढाईएको Ǔथयो । टनले 

बोǐरǍ मेिशन (TBM) को सफल Ĥयोग भई तोǒकएको समयǓभğ नै उƠ टनले Ǔनमा[ण काय[ सàपǏ भएकोले बाँकȧ 

गनु[पनȶ बाधँ तथा पावरहाउस Ǔनमा[णका साथै हाईĜोमेकाǓनकल र ईलेÈĚोमेकाǓनकलको जडान एवं Ǔनमा[ण लगायतका 

थप Ǔनमा[ण काय[हǽ समावशे सǒहत हालको संशोǓधत गǽुयोजना अनसुार लागत अनमुान ǽ. ३६ अब[ ८० करोड 

७७.४२ लाख रहेको छ । जसमा भेरȣ बबई डाइभस[न बहउुƧेæयीय आयोजनातफ[  ३३ अब[ १९ करोड ६६ लाख र 

भेरȣ कोरȣडर Ǔसंचाइ ǒवकास आयोजना तफ[  ३ अब[ ६१ करोड ११ लाख रहेको छ । ǓमǓत २०८० बैशाख २० 

गतेको नपेाल सरकार मिÛğपǐरषदको Ǔनण[यानसुार भेरȣ कोरȣडर Ǔसंचाइ ǒवकास आयोजनालाई भेरȣ कोरȣडर Ǔसंचाइ तथा 

नदȣ åयवèथापन आयोजनाको ǽपमा सखुȶत िजãलाको गवुा[कोट न पा बोटेचौरमा èथापना गनȶ Ǔनण[य भएको छ । भेरȣ 
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बबई डाइभस[न बहउुƧæेयीय आयोजना अÛतग[त सखुȶत िजãलाको भेरȣगंगा नगरपाǓलकाको िचÜले िèथत भेरȣ नदȣमा 

करȣब १२० Ǔमटर लामो Þयारेज सǒहत ǓडǓसिãटǍ वǓेसन र ४=२० Ǔमटर Þयास भएको १२.२ ǒक. Ǔम. लामो सǽुǍ 

माफ[ त ४० घनǓमटर ĤǓत सेकेÖड पानी बबई नदȣमा खसाǓलन ेछ । जàमा तीन वटा २३.४ मेगावाट ¢मताका 

टवा[ईन मÚये अǓतǐरƠ एक वटा टवा[ईन मम[त संभारको बलेामा माğ Ĥयोग गनȶगरȣ र बाँकȧ दईु वटा टवा[ईनको 

ǓनयǓमत संचालनबाट भेरȣगंगा नगरपाǓलकाकै हाƣीखाल िèथत बबई नदȣको ǒकनारमा जàमा ४६.८ मेगावाट ǒवƭतु 

उ×पादन ¢मताको ǒवƭतुगहृ Ǔनमा[ण गरȣ बाǒष[क करȣब ४०० Ǔगगावाट आवर ǒवƭतु उ×पादन गǐरन ेछ । आयोजना 

सàपǏ भएपǓछ भेरȣ नदȣबाट बबई नदȣमा उपलÞध हनु े थप ४० घनǓमटर ĤǓतसेकेÖड पानीबाट बबई Ǔसंचाई 

आयोजनाको हेडवÈस[ उपयोग गरȣ बǑद[या र बाकेँ िजãलाका करȣब ५१००० हेÈटर कृǒषयोÊय जǓमनमा बाıै मǒहना 

Ǔसंचाई सǒुवधा उपलÞध हनेुछ । नपेालमा पǒहलो पटक Tunnel Boring Machine (TBM) Ĥयोग गरȣ सफलता पूव[क 

सǽुǍ Ǔनमा[ण भएको यस आयोजनाबाट यèतै Ĥकृतीका अÛय आयोजनाहǽको अÚययन, अनसुÛधान र काया[Ûवयन भई 

समĒ नपेालमा नै ĤǒवǓध ǒवकासमा ठूलो फÔको मानȶ अपे¢ा रािखएको छ । जसको फल èवǽप हाल "सनुकोशी-

मǐरन डाईभस[न बहƧेुæयीय आयोजना" काया[Ûवयनमा आईसकेको छ । 

2  आयोजनाको Ǒदघ[काǓलन Ǻǒƴकोण 

2.1   आयोजनाको दरुǺǒƴ (Vision) 

 स¢म र सǺुढ साव[जǓनक ¢ğेको माÚयमबाट आधǓुनक (TBM) ĤǒवǓधको सफल Ĥयोग माफ[ त ् अÛतर जलाधार 

जलèथानाÛतरण तथा बहउुƧेæयीय जलİोत आयोजनाहǽको ǒवकास गरȣ जलǒवƭतु उ×पादनको साथै कृǒष योÊय 

भǓूममा बाıै मǒहना Ǔसंचाइ सेवा उपलåध गरȣ कृǒष उ×पादन र उ×पादक×व बǒृƨ गरȣ समĒ देशको सामािजक तथा 

Ǒदगो आǓथ[क ǒवकासमा ठूलो योगदान हाǓसल गन[ सहयोग गनȶ लêय रहेको छ । 

2.2   आयोजनाको उƧæेयहǽ (Objectives)  

 बाँके र बǑद[या िजãलाको गरȣ जàमा ५१००० (१५००० हेÈटर नया ँ ǒवèतार सǒहत) हेÈटर जǓमनमा बाıै 

मǒहना Ǔसंचाई सेवा उपलÞध गराउन भेरȣ नदȣबाट ४० Èयूमेक पानी बबई नदȣमा लǓगन े र ४६.८ म.े वा. 

जलǒवƭतु उ×पादन तथा अÛय फाईदाहǽ समेत Ǔलने । 

 १२.२ ǒकलोǓमटर टनेल Ǔनमा[णमा टनले बोǐरǍ मेिशनको Ĥयोग गनȶ । 

 जलĮोत तथा Ǔसंचाई ¢ğेमा काय[रत ĤाǒवǓधकहǽको बहउुƧेæयीय आयोजना ǒवकास तथा TBM जèता ĤǒवǓधको 

Ĥयोग गन[ ĤाǒवǓधक ¢मता अǓभवǒृƨ गनȶ । 

 आयोजना Ĥभाǒवत ¢ğेमा ǒवǓभǏ पूवा[धार पूवा[धार Ǔनमा[ण सàबÛधी काय[Đमहǽ संचालन गरȣ आयोजना ¢ğेको 

बाǓसÛदाहǽको सामािजक तथा आǓथ[क èतरोǏतीमा वǒृƨ गनȶ । 
 

2.3   आयोजनाबाट हनु ेफाईदाहǽ (Benefits) 

यस भेरȣ बबई डाईभस[न बहउुƧेæयीय आयोजनाको ǒवकासबाट Ǔनàन फाईदा Ǔलन सǒकÛछ M 
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 भेरȣ बबई डाईभस[न बहउुƧæेयीय आयोजनाको ǒवकासबाट बाकेँ र बǑद[या िजãलाको कǐरब ५१००० हेÈटर 

जǓमनमा बाıै मǒहना Ǔसंचाइ सेवा उपलÞध गराउन,ु ४६.८ म.े वा. जलǒवƭतु (फम[ पावर) उ×पादन तथा अÛय 

फाईदाहǽ (आमोद, Ĥमोद, पय[टन एवं वातावरणीय ǒवकास आǑद) समेत Ǔलन े। 

 यस आयोजनाको ǒवकासबाट हाल Ǔनमा[णाǓधन बबई Ǔसंचाइ Ĥणालȣमा भरपदȾ तवरबाट बाıै मǒहना Ǔसंचाइ 

सेवा उपलÞध हनुकुा साथै सतह र भǓूमगत जलİोतको संयोजना×मक ǽपमा Ǒदगो उपयोगबाट उƠ ¢ğेको 

उव[र भǓूममा कृǒष उ×पादन तथा उ×पादकǂव बǒृƨ गरȣ हाल कृǒषमा भएको आयातको असÛतलुन (Trade 

Deficit) कम गन[ मƧत पयुा[उन े। 

 नेपालको जल ǒव£ान अनसुार बबई वेǓसनमा सÉुखा समयमा हनु ेजलİोतको अपया[Ưतालाई पूǓत[ गनȶ उपयƠु 

ǒवकãप हनु े  

 बाँके र बǑद[या ¢ğेमा भǓूमगत जलİोतको उपयोगबाट घÒदो Đममा रहेको भ ूपानीको सतह यस आयोजनाको 

ǒवकासबाट ǐरचाज[ हनु गई Ǒदघ[काǓलन ǽपमा उƠ ¢ğेको Ǒदगो जलİोतको åयवèथापन हनुकुा साथै यस 

¢ğेमा रहेको राǒƶय Ǔनकुʷलाई समेत वातावरणीय सधुारमा टेवा पÊुन े। 

 जलवाय ु पǐरवत[नको कारणबाट उ×पǏ हनु सÈने समèयाहǽको Ǔनराकरणको लाǓग भेरȣ बबई डाईभस[न 

बहउुƧेæयीय आयोजना जèता आयोजनाहǽको ǒवकास उपयƠु ǒवकãप हनु सÈन े। 

 यस आयोजनाको ǒवकासबाट साव[जǓनक ¢ğेको बहउुƧेæयीय तथा अÛतर जलाधार जलİोत आयोजनाहǽको 

ǒवकासको लाǓग ¢मता अǓभवǒृƨ हनुकुा साथै यèतै ĤकृǓतका अÛय आयोजनाहǽको Ǔनमा[णमा सहयोगी हनुे    

2.4   राǒƶय गौरबको यस आयोजनाले पया[वरणमा पानȶ Ĥभाव तथा ÛयूǓनकरणका उपायहǽ 

कुनै पǓन आयोजना काया[Ûवयनमा आउन ु भÛदा अगाडी Ǔनयमानसुार गनु[पनȶ वातावरणीय Ĥभाव मãुयांकन 

(Environmental Impact Assessment, EIA) ĤǓतवदेन èवीकृत गरȣ सो EIA ĤǓतवेदनमा cf }ãयाइएका वातावरणमा 

पनȶ सकारा×मक तथा नकारा×मक दवैु Ĥभावहǽको ǒवƲषेण अनसुार सकारा×मक Ĥभावहǽलाइ[ काया[Ûवयन गदȷ लान ेर 

नकारा×मक Ĥभावहǽलाइ[ ÛयूǓनकरण गन[का लाǓग वातावरणीय तथा सामािजक ¢ğेमा गनु[पनȶ Mitigation Measures 
का ǒवǓभǏ काय[हǽ समेत यस भेरȣ बबइ[ डाइ[भस[न बहउुƭेæयीय आयोजनाले Đमश: गदȷ आइ[रहेको छ ।उƠ 

Ĥभावहǽलाइ[ सàबोधन गनȶ योजना अनसुार èवीकृत गǽुयोजनामा नै भेरȣ कोǐरडोर Ǔसंचाइ[ ǒवकास काय[Đम समेत 

समावेश गरȣ काया[Ûवयनमा ãयाइ[सǒकएको छ ।सो काय[Đम अनसुार आयोजनाबाट Ĥभाǒवत ¢ğेका èवीकृत 

गǽुयोजनामा समावेश गǐरएका ǒवǓभǏ èथानहǽमा Ǔसंचाइ[ ǒवकास काय[Đमहǽ संचालन गरȣ खास गरȣ कृǒष योÊय 

जǓमनमा Ǔसंचाइ[ सǒुवधा परुयाउने काय[ भैरहेको छ ।यसका अलावा èवीकृत EIA ĤǓतवेदन अनसुार Ĥभाव 

ÛयूǓनकरणका लाǓग वातावरणीय सधुार काय[ (Ĥभाǒवत ¢ğेमा माग भए अनसुार सामािजक ǒवकास तथा वातावरणीय 

संर¢ण काय[, ¢मता अǓभवǒृƨ सàबिÛध ताǓलमहǽ) तथा Ǔसंचाइ[, खानेपानी, िश¢ा, èवाèØय, नदȣ ǓनयÛतğण, सडक 

लगायतका ¢ğेमा साव[जǓनक Ǔनमा[णका काय[हǽ समते गदȷ आइ[रहेको र यी काय[हǽ गदा[ आवæयकता अनसुार 

सरोकारवाला Ǔनकायहǽ जèतै èथानीय Ĥशासन, èथानीय Ǔनकाय, राǒƶय Ǔनकुʷ, बन काया[लय, सामदुाǒयक बन 

उपभोƠा सǓमǓत, èथानीय उपभोƠा लगायतका Ǔनकायहǽसगँ समÛवय गरȣ तोǒकएको काय[ǒवǓध अनसुार काय[ गदȷ 
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आइ[रहेको छ ।×यसै गरȣ भेरȣ नदȣमा बाधँ Ǔनमा[ण गदा[ हनेु जलाशयका कारण डुबानमा पनȶ जÊगा तथा संरचनाहǽको 

पǒहचान गरȣ ĤचǓलत जÊगा ĤाƯ P]न, Ǔनयमावलȣ तथा काय[ǒवǓध अनसुार काया[Ûवयन गदȷ अएको छ । 

3  आयोजनाको काम, कत[åय र अǓधकार 
आवæयकता अनसुार ĤचǓलत ǒवǓभǏ ऐन, Ǔनयम, ǓनǓत, काय[ǒवǓध एवं Ǔनदȶ िशकाहǽको पालना गदȷ èवीकृत गǽुयोजनाका 

साथै बाǒष[क बजटे तथा काय[Đमहǽको अǓधनमा रहȣ आयोजनाको उƧेæय ĤाǓƯका लाǓग आÝनो भǓुमका Ĥभावकारȣ 

ǽपमा Ǔनवा[ह गनȶ । जस अनसुार आयोजनाको मÉुय मÉुय काय[हǽ Ǔनàनानसुार रहेका छन ्। 

      क) भरेȣ बबई डाईभस[न आयोजना तफ[  (लागत ǽ. ३३ अब[ १९ करोड ६६.४२ लाख) 

• सǽुǍ Ǔनमा[ण काय[; 
• हेडवक[ स (बाधँ), सज[ साÝट, पेनèटक, पावरहाउसको ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[; 
• हाईĜोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण तथा जडान काय[; 
• इलेÈĚोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण तथा जडान काय[;  

• Ĥसारण लाइन Ǔनमा[ण काय[;   

• वाताबरण संर¢ण, सामािजक सधुार तथा सामदुाǒयक सहयोग काय[; 
• जÊगा ĤाǓƯ काय[; 
• बबई मान खोला डाईभस[न बहउुƧæेयीय आयोजनाको Ǔनमा[ण काय[; 
• अÛय (किÛटÛजÛेसी आǑद)। 

      ख) भरेȣ कोǐरडोर Ǔसंचाई Ǔबकास आयोजना तफ[  (लागत ǽ. ३ अब[ ६१ करोड ११ लाख) 

• भǓूमगत/ ǓलÝट Ǔसंचाई Ǔनमा[ण काय[ 

• Ǔसंचाई कुलो Ǔनमा[ण तथा पनुèथापना गनȶ काय[ 

• Ǔसंिचत ¢ğे तथा इÛटेक बचावट काय[ (तटबÛधन काय[) 

• अÛय (किÛटÛजÛेसी आǑद)। 

 उƠ खरȣद गǽुयोजना अनसुार खǐरद åयवèथापन सàबÛधमा Ǔनàन ĤǒĐया अबलàवन गनु[पनȶ Ĥावधान रहेको छ । 

• सǽुǍ Ǔनमा[ण काय[,  हेडवक[ स,  सज[ सÝट, पावरहाउस Ǔनमा[ण काय[, हाईĜोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण तथा जडान काय[,  

इलेÈĚोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण तथा जडान काय[  तथा परामश[ सेवाका लाǓग अÛतरा[ǒƶय èतरमा गǐरने ICB खरȣद 

ǒवǓध Ĥकृया; 

•  ǒवƭतु Ĥशारण लाइ[न Ǔनमा[ण काय[का लाǓग राǒƶय èतरमा गǐरने NCB खरȣद ǒवǓध Ĥकृया; 

• वातावरणीय संर¢ण, सामािजक सधुार तथा सामदुाǒयक सहयोग काय[का लाǓग राǒƶय èतरमा गǐरन ेNCB तथा 

उपभोƠा सǓमǓत माफ[ त खरȣद ǒवǓध Ĥकृया; 

• भेरȣ कोǐरडोर Ǔसंचाइ[ ǒवकास आयोजनाको Ǔनमा[ण काय[का लाǓग राǒƶय èतरमा गǐरन ेNCB तथा उपभोƠा 

सǓमǓत माफ[ त खरȣद ǒवǓध Ĥकृया; 
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4  आयोजनाको संगठना×मक संरचना एवं कम[चारȣ दरबÛदȣ 
आयोजनाको शǽुआत कालमा आयोजना संचालनाथ[ तपिशल वमोिजम ǒवǓभǏ शाखाहǽको संरचनागत ढाँचा Ǔनमा[ण 

गǐरएको Ǔथयो । समय र आवæयकता अनसुार पǐरमाज[न हुँदै हरेक बष[ अèथाई दरबÛदȣ èवीकृत गराउँदै 

काया[Ûवयनमा आएको छ । 
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5 आयोजनाबाट सàपादन गǐरने सेवा/काय[Đमहǽ (नागǐरक वडापğ) 
यस आयोजनाबाट सàपादन तथा Ĥदान गǐरन ेǒवǓभǏ सेवा तथा काय[Đमहǽ तपिशल वमोिजमको नागǐरक वडापğमा 

उãलेख भए वमोिजम Ĥèततु गǐरएको छ । 

 

नेपाल सरकार 
ऊजा[, जलİोत तथा Ǔसंचाइ  मÛğालय 

जलİोत तथा Ǔसंचाइ ǒवभाग 

भेरȣ बबई डाइभस[न बहउुƧेæयीय आयोजना 
वीरेÛġनगर, सखुȶत 

नागǐरक बडापğ 
आयोजनाको उƧæेय; 
१. बांके र बǑद[यािजãलाको ५१००० हेÈटर जǓमनमा बाıै मǒहना Ǔसंचाइ सेवा उपलÞध गराउने । 
२. भेरȣ नदȣको पानीलाई बबई नदȣमा डाइभस[न गरȣ ४६.८ मेगावाट जलǒवƭतु उ×पादन गनȶ । 
३. आयोजना Ĥभाǒवत ¢ğेमा सामािजक सधुार,वातावरणीय संर¢ण तथा भेरȣ कोǐरडर Ǔसंचाइ आयोजना 
अÛतग[त काय[Đमहǽ संचालन गनȶ। 

Đ.
सं. 

सेवाको ǒववरण 

सेवाĒाहȣले      
प-ुयाउन ुपनȶ Ĥमाण 

तथा ĤǒĐया 

सेवा ĤाƯ गन[ लाÊने 
िजàमेवार 

शाखा/फाँट 

गनुासो 
सǏुे 

अǓधकारȣ 
शãुक समय   

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१. भेरȣ बबई डाइभस[न 
बहउुƧæेयीय आयोजना 

     

१.१ सǽुǍ Ǔनमा[ण, हेडवSस[ 
Ǔनमा[ण, 

हाइĜोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण 
तथा जडान, 
इलेÈĚोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण 
तथा जडान र Ĥशारण 
लाइन Ǔनमा[ण काय[ 

 

Ǔनःशãुक 

 

योजना तथा 
ĤाǒवǓधक शाखा   
वीरेÛġनगर, सखुȶत, 
साइट काया[लय 
भेरȣगंगा ५ 
हाƣीखाल बबई र 
भेरȣगंगा ११ 
िचÜले,सखुȶत 

आयोजना 
Ǔनदȶशक      

१.२ सामािजक सधुार,वातावरण 
संर¢ण तथा सामदुाǒयक 
सहयोग काय[ 

Ĥभाǒवत ¢ेğ Ǔभğ 
पनȶ लाभĒाहȣको 
Ǔनवेदन, सàबिÛधत 
èथानीय तहको 
ĤाथǓमकता 

ĤाƯ Ǔनवेदन तथा 
Ǔसफाǐरस भएका 
योजनाहǽ Ĥभाǒवत 
¢ेğमा ĤाǒवǓधकको 
अÚययन अवलोकन पǓछ 
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सǒहतको Ǔसफाǐरस  ĤाथǓमकता तथा 
काया[लयको 
वाǒष[कǒवǓनयोजन 
वजेटका आधारमा छनोट 
गरȣ काया[Ûवयन गनȶ 

२. भेरȣ कोǐरडर Ǔसंचाइ ǒवकास आयोजना     

२.१ भǓूमगत ǓलÝट, Ǔसंचाइ 
कुलो Ǔनमा[ण तथा 
पनुèथापना, Ǔसंिचत ¢ेğ 
तथा इÛटेक बचावट 
(तटबÛधन काय[) 

Ĥभाǒवत ¢ेğ Ǔभğ 
पनȶ लाभĒाहȣको 
Ǔनवेदन सàबिÛधत 
èथानीय तह तहको 
ĤाथǓमकता सǒहतको 
Ǔसफाǐरस 

Ǔनःशãुक èवीकृत गǽुयोजनामा 
समावेश भएका 
योजनाहǽ Ĥभाǒवत 
¢ेğमा ĤाǒवǓधकको 
अÚययन एवं अवलोकन 
पǓछ ĤाथǓमकता तथा 
काया[लयको वाǒष[क 
ǒवǓनयोजन वजेटका 
आधारमा छनोट गरȣ 
काया[Ûवयन गनȶ 

योजना तथा 
ĤाǒवǓधक शाखा 
वीरेÛġनगर, सखुȶत, 
साइट काया[लय 
भेरȣगंगा ५ 
हाƣीखाल बबई र 
भेरȣगंगा ११ 
िचÜले,सखुȶत 

आयोजना 
Ǔनदȶशक   

३.  Ĥशासन सàबÛधी काय[ ĤचǓलत ऐन, Ǔनयम 
तथा काय[ǒवǓध 
अनसुार 

ĤचǓलत 
कानून 
अनसुार 

ĤचǓलत ऐन, Ǔनयम तथा 
कानूनमा भएको åयवèथा 
अनसुार 

Ĥशासन शाखा   आयोजना 
Ǔनदȶशक   

४. आǓथ[क Ĥशासन सàबÛधी 
काय[ 

ĤचǓलत ऐन, Ǔनयम 
तथा काय[ǒवǓध 
अनसुार 

ĤचǓलत ऐन Ǔनयम तथा 
कानूनमा भएको åयवèथा 
अनसुार 

आǓथ[क Ĥशासन 
शाखा 
 

आयोजना 
Ǔनदȶशक   

 
नोटःआयोजनाको काया[लय वीरेÛġनगर, सखुȶतका साथै साइट काया[लय, भेरȣगंगा न.पा ५ हाƣीखाल र भेरȣगंगा न.पा ११ िचÜले, 

सखुȶतबाट सेवाĒाहȣहǾले आÝनो पायक पनȶ èथानमा सàपक[  गरȣ यस आयोजनाबाट Ĥदान गǐरन ेसेवा, सǒुवधा ĤाǓƯ र सो 
सàबÛधी थप जानकारȣ ĤाƯ गन[ सÈन ुहनुेछ। 

ǓनयǓमत सूचना तथा अÛय जानकारȣ यस काय[Đमको वेबसाइटः www.bbdmp.gov.np बाट ĤाƯ गन[ सǒकनछे । 
Email- bbdmpp.nepal@gmail.com 
 

             
           

 
 
 
 
 

 

  

उजरुȣ सǏु ेअǓधकारȣः आयोजना Ǔनदȶशक 

 सàपक[  नं. ९८५८०३९५५० 
 

सूचना अǓधकारȣः ǓसǓनयर ǓडǓभजनल इिÛजǓनयर 
 सàपक[  नं.= ९८५६०३१३१९
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6 सेवा Ĥदान गनȶ शाखा र िजàमेवार अǓधकारȣ 
बुदँा नं ५ मा उãलेख गǐरएको नागǐरक वडापğ अनसुार रहेको छ । 

7 सेवा ĤाƯ गन[को लाǓग लाÊन ेदèतरु र अवǓध  
बुदँा नं ५ मा उãलेख गǐरएको नागǐरक वडापğ अनसुार रहेको छ । 

8 Ǔनवेदन/उजरुȣ उपर Ǔनण[य गनȶ ĤǒĐया र अǓधकारȣ   
बुदँा नं ५ मा उãलेख गǐरएको नागǐरक वडापğ अनसुार रहेको छ । 

9 Ǔनण[य उपर उजरुȣ सǏेु अǓधकारȣ   
Ǔनवेदन तथा उजरुȣ माǓथ भएका Ǔनण[य उपर अिÛतम गनुासो सǏुे åयिƠ: 

आयोजना Ǔनदȶशक डा. महेƳर ĮेƵ 

10  सूचना अǓधकारȣ र Ĥमखुको नाम र पद   
Ĥमखु :-  

नाम: Ǒदनशे भʣ (सàपक[ : ९८५८०३९५५०) 

पद: आयोजना Ǔनदȶशक  

सूचना अǓधकारȣ :-  

नाम: लेखनाथ सवेुदȣ (सàपक[ : ९८५६०३१३१९) 

पद: ǓसǓनयर ǓडǓभजनल इिÛजǓनयर  

11  आयोजनाबाट सàपादन गǐरएका मÉुय मÉुय काय[को ǒववरणहǽ   
èवीकृत गǽुयोजना अनसुार सàपादन गनु[पनȶ ǒवǓभǏ कृयाकलापहǽ अÛतग[त यस आयोजनाबाट हालसàम सàपादन 

गǐरएका मÉुय मÉुय काय[हǽको ǒववरण देहाय वमोिजम Ĥèततु गǐरएको छ । 

11.1   सǽुǍ Ǔनमा[ण काय[ : 

 कामको नाम : Construction of Headrace Tunnel 

 ठेʞा नं. : Civil 01/HRT/BBDMP 

 Ǔनमा[ण åयवसायी : CHINA OVERSEAS ENGINEERING GROUP COMPANY LTD. (COVEC), China  

 सàझौता रकम (ने. ǽ.) : १० अब[ ५६ करोड ९७.३२ लाख 

 सàझौता ǓमǓत : २०७१ साल माघ १५ (Jan-29, 2015) 

 काम शǽु ǓमǓत : २०७२ साल जेƵ २१ (June-04, 2015) 

 सàपǏ गनु[पनȶ ǓमǓत : २०७७ साल आिƳन ०२ (Sept-18, 2020) (àयाद थप अनसुार) 

 हालको अवèथा : सàपǏ 



 

 सàपǏ भएको ǓमǓत : २०७७

 हालसàमको खच[ रकम (ने. ǽ

 ǒविƣय ĤगǓत : ९३.९३%  

 भौǓतक ĤगǓत : १००%  

 सàपǏ Ǔनमा[ण काय[हǽ : 

 नेपालमा नै पǒहलो पटक 

(Clear Opening) भएको सǽुǍ Ǔनमा[ण काय[ 

 Tunnel Inlet तथा O

 Access Road Ǔनमा[ण गनȶ काय[

७ साल भाġ १७ (Sept-02, 2020) 

ǽ.) : ९ अब[ ९२ करोड ८४ लाख 

नेपालमा नै पǒहलो पटक TBM मेǓसनको Ĥयोग गरȣ १२.२० ǒक.Ǔम. लामो र 

भएको सǽुǍ Ǔनमा[ण काय[  

Outlet Portal मा Slope Protection/Stabilization

Ǔनमा[ण गनȶ काय[ 

cfof]hgfsf] Layout tyf l;+lrt If]q 

Bheri River 

Babai River 

Existing Babai IP,

Headworks 

15 

लामो र ४.२० Ǔमटर åयास 

tabilization गनȶ काय[ 

Existing Babai IP, 
Headworks 

Tunnel 



16 
 

11.2  सǽुǍ Ǔनमा[ण काय[को परामश[ सेवा : 

 कामको नाम : Consultancy Service for Implementation of Bheri Babai Diversion Multipurpose 

Project, Birendranagar 

 ठेʞा नं. : Con 01/BBDMP/070/71 

 Ǔनमा[ण åयवसायी : GEODATA Engineering S.p.A., Italy in association with SIDeF, Nepal 

 सàझौता रकम (ने. ǽ.) : ५६ करोड ४२.१० लाख 

 सàझौता ǓमǓत : २०७२ साल असार १८ (July-03, 2015) 

 काम शǽु ǓमǓत : २०७२ साल Įावण २५ (Aug-10, 2015) 

 सàपǏ गनु[पनȶ ǓमǓत : २०७८ साल पौष १६ (Dec-31, 2021) 

 हालको अवèथा : सàपǏ 

 सàपǏ भएको ǓमǓत : २०७८ साल पौष १६ (Dec-31, 2021) 

 हालसàमको खच[ रकम (ने. ǽ.) : ४७ करोड ०७.५९ लाख 

 ǒविƣय ĤगǓत : ८३.४४%  

 भौǓतक ĤगǓत : १००%  

 सàपǏ Ǔनमा[ण काय[हǽ : 

 TOR वमोिजमको परामश[ सेवा 

11.3  ǓसǓभल संरचना (हेडवÈस्[, पावरहाउस तथा सज[-साÝट) Ǔनमा[ण काय[ : 

 कामको नाम : Construction of civil works for the Headworks, Surge Shaft, Penstock and 

Powerhouse 

 ठेʞा नं. : ICB-CIVIL-02/HWSSPH/BBDMP/2075-076 

 Ǔनमा[ण åयवसायी : GUANGDONG YUANTIAN – RAMAN J/V 

 सàझौता रकम (ने. ǽ.) : ६ अब[ १६ करोड ५२.१५ लाख  

 सàझौता ǓमǓत : २०७६ साल Įावण १३ (July-29, 2019) 

 काम शǽु ǓमǓत : २०७६ साल Įावण ३० (Aug-15, 2019) 

 सàपǏ गनु[पनȶ ǓमǓत : २०८० साल Įावण २९ (Aug-14, 2023) 

 हालको अवèथा : Ǔनमा[णाǓधन 

 सàपǏ भएको ǓमǓत : Ǔनमा[णाǓधन 

 हालसàमको खच[ रकम (ने. ǽ.) : २ अब[ ७७ करोड ७७.१० लाख (पेæकȧ समेत) 

 ǒविƣय ĤगǓत : ४५.०५%  

 भौǓतक ĤगǓत : ४५%  
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 सàपǏ Ǔनमा[ण काय[हǽ : 

 बाँध Ǔनमा[ण èथल िचÜलेमा Site Camp Ǔनमा[ण सàपǏ भई Office र Quarter èथापना, 

Laboratory, Crusher Plant, Batching Plant Installation सàपǏ भएको 

 बाँधको जàमा ६ वटा Bay मÚये Bay 1 र 2 को लाǓग D/S Spillway एवं Stilling Basin 

संरचना का साथै U/S Floor को जग खǏे काय[ तथा RCC ढलान काय[ सचुाǽ रहेको 

 Settling basin को लाǓग foundation खǏ े(Rock cutting) तथा Plum Concreting काय[का साथै 

RCC Raft र वाल ढलान काय[ सचुाǽ रहेको 

 Intake र Forebay संरचना Ǔनमा[णका लाǓग foundation खǏ े(Rock cutting), Plum Concreting 

गनȶ तथा RCC ढलान गनȶ काय[ भैरहेको 

 हेडवŘस साईट िचÜलेमा कǐरब ७८० मी. लामो Diversion Road सàपǏ भएको तथा िचÜले 

खोãसी Diversion Ǔनमा[ण काय[को पǒहलो चरणको काय[ सàपǏ भई दोĮो चरणको काय[ सचुाǽ 

रहेको छ 

 पावरहाउस साईट हाƣीखालमा Laboratory, Crusher Plant, Batching Plant èथापना भई Ǔनमा[ण 

सामाĒी उ×पादन भईरहेको, पावरहाउस Ǔनमा[ण èथानमा Excavation काय[ सचुाǽ रहेको साथै 

Grouting एव ंShotcrete गरȣ Slope Stabilization गनȶ काय[ भैरहेको  

 ×यसैगरȣ Surge Shaft को लाǓग Acess Road Ǔनमा[ण एवं Excavation काय[ सचुाǽ रहेको तथा 

Bore Pilling काय[ भएको साथै Grouting एव ंShotcrete गरȣ Slope Stabilization गनȶ काय[ 

भैरहेको । 

   
 

       

11.4   हाईĜोमेकाǓनकल सàबिÛध Ǔनमा[ण एवं जडान काय[ : 

 कामको नाम : Design, Manufacture, Supply, Transportation, Erection, Testing and 

Commissioning of Hydromechanical Works 

बबई नदȣ ͩकनार िèथत पावर हाउस Ǔनमा[ण èथल, हाƣीखाल भेरȣ नदȣ ͩकनार िèथत हेडवÈस ्[ Ǔनमा[ण èथल, 
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 ठेʞा नं. : ICB-HM-01/GPS/BBDMP/2077-078 

 Ǔनमा[ण åयवसायी : Zhejiang Orient Engineering Co. Ltd., Hangzhou, China 

 सàझौता रकम (ने. ǽ.) : २ अब[ १३ करोड ७४.९३ लाख  

 सàझौता ǓमǓत : २०७८ साल मंǓसर ०७ (Nov-23, 2021) 

 काम शǽु ǓमǓत : २०७८ साल पौष ०६ (Dec-21, 2021) 

 सàपǏ गनु[पनȶ ǓमǓत : २०८१ साल पौष ०४ (Dec -19, 2024) 

 हालको अवèथा : Ǔनमा[णाǓधन 

 सàपǏ भएको ǓमǓत : Ǔनमा[णाǓधन 

 हालसàमको खच[ रकम (ने. ǽ.) : २३ करोड ८८.९९ लाख 

 ǒविƣय ĤगǓत : ११.१८%  

 भौǓतक ĤगǓत : २५.०%  

 सàपǏ Ǔनमा[ण काय[हǽ : 

 हाइĜोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण काय[को Ǔडजाईन एवं ĜईǍको काय[ भैरहेको 

 हेडवÈस[को लाǓग िèटल लाइǓनǍका Ǔनमा[ण एवं जडानका काय[हǽ तथा Manufacturing Plant मा 

आवæयक Material हǽ संकलन काय[हǽ भईरहेको   

 साईट Èयाàप Ǔनमा[ण भएको 

11.5   ईलेÈĚोमेकाǓनकल सàबिÛध Ǔनमा[ण एवं जडान काय[ : 

 कामको नाम : Design, Manufacture, Supply, Transportation, Erection, Testing and 

Commissioning of Electromechanical Works 

 ठेʞा नं. : ICB-EM-01/TGS/BBDMP/2078-079 

 Ǔनमा[ण åयवसायी : Zhejiang Orient Engineering Co. Ltd., Hangzhou, China 

 सàझौता रकम (ने. ǽ.) : ३ अब[ २८ करोड ८०.२२ लाख  

 सàझौता ǓमǓत : २०७९ साल Įावण १९ (Aug-04, 2022) 

 काम शǽु ǓमǓत : २०७९ साल भाġ १६ (Sept-01, 2022) 

 सàपǏ गनु[पनȶ ǓमǓत : २०८२ साल भाġ १४ (Aug -30, 2025) 

 हालको अवèथा : Ǔनमा[णाǓधन 

 सàपǏ भएको ǓमǓत : Ǔनमा[णाǓधन 

 हालसàमको खच[ रकम (ने. ǽ.) : ५ करोड ७२.८४ लाख 

 ǒविƣय ĤगǓत : १.७४%  

 भौǓतक ĤगǓत : १२.०%  

 सàपǏ Ǔनमा[ण काय[हǽ : 
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 ईलेÈĚोमकेाǓनकल Ǔनमा[ण काय[को Ǔडजाईन एवं ĜईǍको काय[ भैरहेको 

 साईट Èयाàप Ǔनमा[ण भैरहेको 

11.6   ǓसǓभल,¸ हाईĜोमेकाǓनकल तथा ईलेÈĚोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण काय[को परामश[ सेवा : 

 कामको नाम : Consulting Services For Design Review, Construction Supervision, Quality 

Control & Contract Management for Construction of Headworks, Surge Shaft, Penstock and 
Powerhouse, Hydromechanical and Electromechanical Construction Works 

 ठेʞा नं. : BBDMP/DP/01/2079/080 

 Ǔनमा[ण åयवसायी : NEA Engineering Company (NEAEC), Nepal 

 सàझौता रकम (ने. ǽ.) : १९ करोड ०६.१४ लाख (यस सàझौता वमोिजमको) 

 कुल सàझौता रकम (न.े ǽ.) : ३४ करोड ४०.९६ लाख (यस भÛदा अिघको सàझौता वमोिजमको) 

 सàझौता ǓमǓत : २०७९ साल चैğ २८ (April-11, 2023) 

 काम शǽु ǓमǓत : २०८० साल बैशाख ०६ (April-19, 2023) 

 सàपǏ गनु[पनȶ ǓमǓत : २०८३ साल कािƣ[क ०५ (Oct -21, 2026) 

 हालको अवèथा : सचुाǽ रहेको 

 सàपǏ भएको ǓमǓत : सचुाǽ  

 हालसàमको खच[ रकम (ने. ǽ.) : ८ करोड ५१.३२ लाख (यस सàझौता भÛदा अिघको खच[) 

 हालसàमको खच[ रकम : ४७.०८ लाख  (यस सàझौताको खच[) 

 हालसàमको कुल खच[ रकम : ८ करोड ९९.१२  

 ǒविƣय ĤगǓत : २६.१३%  

 भौǓतक ĤगǓत : ३३%  

 सàपǏ Ǔनमा[ण काय[हǽ : 

 TOR वमोिजमको परामश[ सेवा सचुाǽ रहेको 
 

11.7   ǒवƭतु Ĥशारण लाईन एवं सवèटेशन Ǔनमा[ण काय[ : 

यस अÛतग[त १३२ के भी ¢मताको ǒवƭतु Ĥशारण लाईन र सब èटेशन Ǔनमा[ण काय[ रहेको छ । नेपाल ǒवƭतु 

ĤाǓधकरणåf/f lgdf{0fflwg कोहलपरु सखुȶत k|zf/0f nfOgdf nu]/ cfof]hgfsf] sl/a # ls=ld= nfO{g hf]l8g] 

5 . सो काय[का लाǓग नेपाल ǒवƭतु ĤाǓधकरणसंग पहल भैरहेको छ । हाल Ĥशारण लाईन सàबÛधी Grid 

Impact Study (GIS) एवं पावर ईभाकुएसन अÚययनको काय[ सàपǏ भएको छ भन ेअÚययनका लाǓग बǑद[या 

राǒƶय ǓनकुÛज सगँ अनमुǓत माग भएकोमा हाल Ĥशारण लाईन सàबÛधी संभाåयता अÚययनका लाǓग अनमुǓत 
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ĤाƯ भएको र वातावरणीय Ĥभाव मãुयाकंन (EIA) अÚययनको अनमुǓतका लाǓग पहल भैरहेको छ । साथै ǓĒड 

कनÈेसन सàझौताको लाǓग पǓन पहल भैरहेको छ । 

11.8   जÊगा ĤाƯी सàबÛधी काय[ :  

बाँध Ǔनमा[णèथलको जÊगा ĤाƯी काय[ अÛतग[त पǓछãलो अÚययन अनसुार ४६०.०० मीटरको masl लेभल सàम 
कुल ३२.१९ हेÈटर डुवानमा पनȶ देिखएको छ ।जस मÚये ९.३८ हेÈटर रैकर जÊगा र २२.८१ हेÈटर ऐलानी 
जÊगा रहेका छन ्। साईट Èयाàप Ǔनमा[णको लाǓग थप ०.८१ हेÈटर रैकर जÊगा समेत गरȣ जàमा ĤाƯ गनु[पनȶ 
रैकर जÊगा १०.१९ हेÈटर रहेको छ।उãलेिखत २२.८१ हेÈटर ऐलानी जÊगा मÚये ǒफãडबकुमा दता[ भई लालपजुा[ 
ĤाƯ नभएका ६.५० हेÈटर, आयोजनाबाट डुवानमा परȣ ǒवèथाǒपत हनु ेपǐरवारले भोगचलन गǐररहेको जÊगा १.९८ 

हेÈटर र दता[ नभएका तर २० बष[ भÛदा लामो समयदेिख भोगचलन गदȷ आएका ऐलानी जÊगा १४.३३ हेÈटर रहेको 
छ ।यसरȣ समĒमा रैकर र ऐलानी गरȣ कुल जàमा ३३ हेÈटर जÊगा यस आयोजनाले ĤाƯ गनु[पनȶ देिखÛछ । 
रैकर जÊगाको मआुÞजा रकम Ǔनधा[रण भई जàमा ८.११४ हेÈटर जÊगाको मआुÞजा ǒवतरण गनȶ काय[ सàपǏ 
भएको छ भने २२.८१ हे. ऐलानी जÊगाको मआुÞजाको बारेमा आवæयक काय[ǒवǓधको अभावमा काया[Ûवयन हनु 
नसकेको अवèथामा ǒवगतमा काया[Ûवयन भएका यèतै Ĥकृतीको निजरलाई आधार मानी पनु पेश भई 
२०७८।०८।०२ गतेको मिÛğपǐरषÙको बैठकƨारा èवीकृती ĤाƯ भए पƱात काया[Ûवयनको लाǓग िजãला मआुÞजा 
Ǔनधा[रण सǓमǓतको बैठक बसी यस सàबÛधमा आवæयक Ǔनण[यहǽ गरȣ उƠ जÊगाहǽको नापी काया[लयƨारा 
सàबिÛधत साईटमा ĤाǒवǓधकहǽ खǒटई आवæयक कागजात तयार गनȶ काय[ सàपǏ भएको छ ।उƠ जÊगाहǽको 
अƭावǓधक Įेèताहǽको ǒववरण एवं ĤǓतवेदन सàबिÛधत नापी र मालपोत काया[लयबाट ĤाƯ भए पƱात आवæयक 
ĤǒĐया पयुा[ई काया[Ûवयनमा ãयाईनेछ । 

11.9   सामािजक ǒवकास एवं वातावरण सधुार काय[Đमहǽ : 

यस भेरȣ बबई डाइभस[न बहउुƧæेयीय आयोजनाबाट Ĥ×य¢ वा परो¢ ǽपमा Ĥभावमा परेका ¢ğेमा यस 
आयोजनाले सामािजक उƣरदाǒय×व तथा वातावरणीय सधुार काय[Đमहǽ अÛतग[त ǒवǓभǏ काय[Đमहǽ संचालन 
गदȷ आएको छ । सखुȶत िजãलाका ५ वटा नगरपाǓलका र ४ वटा गाउँपाǓलका गरȣ ९ वटै पाǓलकाहǽको 
Ĥभाǒवत ¢ğे, सãयान िजãलाको वनगाड कुǒपÖडे नगरपाǓलका वडा नं १ र बǑद[या िजãलाको बाँसगढȣ 
नगरपाǓलका वडा नं १ को Ĥभाǒवत ¢ğेमा माग एवं आवæयकता अनसुार यस काय[Đमको काय[¢ğे रहेको छ 
। यस अÛतग[त Ĥभाǒवत ¢ğेमा Ǔसंचाइ कुलो पनुèथा[पना, ǓलÝट Ǔसंचाइ, नदȣ ǓनयÛğण, खानेपानी तथा 
सरसफाई, ǒवƭालय सधुार सàवÛधी काय[Đमहǽ संचालनमा रहेका छन ् । यसको अलावा ǒवǓभǏ ¢मता 
अǓभबǒृƨ तथा आयमलुक ताǓलमका काय[Đमहǽ समते संचालनमा रहेका छन ् ।l वातावरणीय संर¢ण तथा 

सामािजक ǒवकास काय[हǽ अÛतग[त आ.ब. २०७८/०७९ सàममा जàमा ४४ गोटा सतह Ǔसंचाइका, १२ गोटा 
नदȣ ǓनयÛğणका, ७ वटा भǓूमगत तथा ǓलÝट Ǔसंचाईका र ९ वटा अÛय गरȣ जàमा ७२ वटा योजनाहǽ सàपǏ 
भएका छन ्। ×यसै गरȣ चाल ुआ. ब. २०७९/०८० को हालसàम यस काय[Đम अÛतग[त Đमागत ११० वटा 
सतह Ǔसंचाइ योजनाहǽ मÚये ५४ वटा योजनाहǽ सàपǏ भई बाँकȧ ५६ वटा योजनाहǽ Ǔनमा[णाǓधन, २४ वटा 
ǓलÝट Ǔसंचाई योजनाहǽ मÚये ८ वटा योजनाहǽ सàपǏ भई बाकँȧ १६ वटा योजनाहǽ Ǔनमा[णाǓधन, ३४ वटा 
नदȣ ǓनयÛğण योजनाहǽ मÚये २० वटा योजनाहǽ सàपǏ भई बाँकȧ १४ वटा योजनाहǽ Ǔनमा[णाǓधन तथा अÛय 



21 
 

४५ वटा योजनाहǽ मÚये २१ वटा योजना सàपǏ भई बाकँȧ २४ वटा योजनाहǽ Ǔनमा[णाǓधन गरȣ जàमा ११० 
वटा योजनाहǽ Ǔनमा[णाǓधन अवèथामा रहेका छन ्।यसरȣ यस काय[Đम अÛतग[त हालसàम जàमा १७५ वटा 
योजनाहǽ सàपǏ भएका छन ्।  

11.10 बबई मान खोला डाईभस[न आयोजना : 

यस आयोजनाको मÉुय उƧæेय अनǽुप आयोजना सàपǏ पƱात बाकेँ र बǑद[या िजãलाको ५१००० हेÈटर 
कृǒषयोÊय जǓमनमा बाıै मǒहना Ǔसंचाई सǒुवधा उपलÞध हनुछे । उƠ ५१००० हेÈटर मÚये हाल संचालनमा 
आईरहेको बबई Ǔसंचाइ आयोजना, बǑद[याको ३६००० हेÈटर कृǒषयोÊय जǓमनमा सÉुखा समयमा अपगु पानी 
उपलÞध गराई बाıै मǒहना Ǔसंचाई सेवा पयुा[उने र बाकँȧ १५००० हेÈटर मÚये बाकेँ िजãलाको ९००० हेÈटर 
र बǑद[या िजãलाको ६००० हेÈटर Ǔसंचाइ ¢ğे ǒवèतार गरȣ बाıै मǒहना Ǔसंचाई सǒुवधा उपलÞध गराउन बबई 
मान खोला डाईभस[न आयोजनाको ǒवèततृ अÚययन काय[ शǽु भईसकेको छ । Ĥारिàभक अÚययन अनसुार भेरȣ 
नदȣबाट पथाÛतरण गǐरएको ४० Èयूमेक पानी मÚये कǐरब १० देिख १५ Èयूमेक पानी बबई नदȣबाट पनु 
पथाÛतरण गरȣ मान खोलामा खसाãन ेर उƠ १५००० हेÈटर जǓमनमा बाıै मǒहना Ǔसंचाई सǒुवधा उपलÞध 
हनुकुा साथै कǐरब कǐरब ६ देिख ८ म.े वा. ǒवƭतु समेत उ×पादन हनेु अनमुान रहेको छ तर आǓधकाǐरक 
तØयांक भने ǒवèततृ अÚययन पƱात माğ यǒकन हनुछे । यसरȣ पथाÛतरण गǐरएको पानी मÚयेबाट केहȣ पानी 
भǒवçयमा सो ¢ğेका बाǓसÛदालाई खानेपानीको İोतको ǽपमा समेत Ĥयोग गन[ सǒकन े भएकोले बहउुƧæेयीय 
उपयोगी हनु ेदेिखएको छ ।यस आयोजनाको हाल ǒवèततृ संभाåयता अÚययन गनȶ काय[ भैरहेको छ ।  

  कामको नाम : Detail Feasibility Study of BabaiMankhola Diversion Project  

 ठेʞा नं. :  BBDMP/DFS-01/2078-79/BMDP 

 Ǔनमा[ण åयवसायी :  M/S Full Bright Consultancy Pvt. Ltd., JADE Consult Pvt. Ltd.  and Epicenter 

Engineering Solution Pvt. Ltd. (FBC-JADE-EES JV), Sinamangal, Kathmandu 

 सàझौता रकम (ने. ǽ.) : १ करोड २८.४६ लाख  

 सàझौता ǓमǓत : २०७९ साल आिƳन १३ (Sept.-29, 2022) 

 काम शǽु ǓमǓत : २०७९ साल आिƳन २१ (Oct.-07, 2022) 

 सàपǏ गनु[पनȶ ǓमǓत : २०८० साल ÏयेƵ २२ (June -05, 2023) 

 हालको अवèथा : सचुाǽ रहेको 

 सàपǏ भएको ǓमǓत : सचुाǽ  

 हालसàमको खच[ रकम (ने. ǽ.) : २५.६९ लाख  

 ǒविƣय ĤगǓत : २०.०%  

 भौǓतक ĤगǓत : ३५%  

 सàपǏ Ǔनमा[ण काय[हǽ : 

 Inception Report èवीकृत भएको 

 TOR वमोिजमको परामश[ सेवा सचुाǽ रहेको 
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11.11 अÛय Ǔनमा[ण काय[ : 

यस आयोजनाको अÛय Ǔनमा[ण काय[मा बाढȣ सàबÛधी पवु[ जानकारȣ गराउनका लाǓग हेडवÈस[ तथा पावरहाउस 
¢ğेमा आवæयक बाढȣ मापन उपकरण जडान काय[ रहेको छ । ×यसै गरȣ िचÜले िèथत हेडवÈस[ साईटको दाया ँ
ǒकनाराबाट सो हेडवÈस[लाई नै उपयोग गरȣ थप ८ देिख १० म.े वा. ǒवƭतु उ×पादन हनु सÈने सàभावनाको 
Ĥारिàभक अनमुान रहेको हुदँा हाल यस काय[को ǒवèततृ संभाåयता अÚययन गनȶ काय[ समेत समावेश गǐरएको छ 
।   

11.12 भेरȣकोǐरडोर Ǔसंचाइ[ ǒवकास आयोजना अÛतग[तका काय[Đमहǽ : 

यस भेरȣ बबइ डाइभस[न बहउुƧेæयीय आयोजनाले भेरȣ नदȣको पानीलाई बबई नदȣमा èथानाÛतरण गनȶ भएकोले   

यसबाट Ĥभाǒवत भेरȣकोǐरडोरको ǒवǓभǏ टारहǽ लगायत अÛय साना पवुा[धारको ǒवकास गन[ भेरȣकोǐरडर Ǔसंचाइ 

ǒवकास आयोजना èथापना गǐरएको हो । सखुȶत िजãलाका ५ वटा नगरपाǓलका र ४ वटा गाउँपाǓलका गरȣ ९ 

वटै पाǓलकाहǽको Ĥभाǒवत ¢ğे र सãयान िजãलाको वनगाड कुǒपÖडे नगरपाǓलका वडा नं १ को Ĥभाǒवत ¢ğेमा 

यस काय[Đमको काय[¢ğे रहेको छ । भेरȣकोरȣडोरमा सतह, सौय[ तथा ǒवƭतुीय ǓलÝट Ǔसंचाइ Ĥणालȣको 

Ǔनमा[णको साथै केहȣ ¢ेğमा नदȣ åयवèथापन समेतका लाǓग गǽुयोजना èवीकृत भई समदुायमा आधाǐरत ǒवǓभǏ 

पूवा[धार Ǔनमा[णका काय[हǽ शǽु भईरहेका छन ्l। यस अÛतग[त ǓलÝट Ǔसंचाई तफ[  जàमा १९५ वटा योजनाको 

कǐरब ७००० हे तथा सतह Ǔसंचाई तफ[  जàमा ३१२ वटा योजनाको कǐरब ९००० हे गरȣ जàमा ५०७ वटा 

योजनाहǽको कǐरब १६००० हे जǓमनमा Ǔसंचाई सेवा उपलÞध भई जàमा कǐरब ६४५४२ घर पǐरवारका 

कǐरब ३१४९१२ जनसंÉया लाभािÛवत हनेु लêय Ǔलईएको छ । आ.ब. २०७८/०७९ सàममा जàमा १४८ 

वटा सतह Ǔसंचाइका, १८ वटा ईÛटेक तथा Ǔसंिचत ¢ğे बचावट काय[ (नदȣ åयवèथापन) र ३१ वटा भǓूमगत तथा 

ǓलÝट Ǔसंचाईका योजनाहǽ गरȣ जàमा १९७ वटा योजनाहǽ सàपǏ भएका छन ्। ×यसै गरȣ चाल ुआ. ब .

२०७९/०८० को हालसàम यस भेरȣ कोǐरडोर Ǔसंचाइ[ ǒवकास आयोजना अÛतग[त Đमागत ६६ वटा सतह 

Ǔसंचाइ योजनाहǽ मÚय े२० वटा सàपǏ भई बाकँȧ ४६ वटा योजनाहǽ Ǔनमा[णाǓधन, १९ वटा ǓलÝट Ǔसंचाइ 

योजनाहǽ मÚये ६ वटा सàपǏ भई बाँकȧ १३ वटा योजनाहǽ Ǔनमा[णाǓधन र ५ वटा नदȣ åयवèथापन योजनाहǽ 

मÚये ४ वटा सàपǏ भई बाँकȧ १ वटा योजना Ǔनमा[णाǓधन गरȣ जàमा ६० वटा योजनाहǽ Ǔनमा[णाǓधन 

अवèथामा रहेका छन ्। यसरȣ यस आयोजना अÛतग[त हालसàम जàमा २२७ वटा योजनाहǽ सàपǏ भएका 

छन।् 

हालसàम भǐेरकोǐरडोर Ǔसंचाई आयोजना अÛतग[त भएका मÉुय मÉुय उपलÞधीहǽ Ǔनàनानसुार रहेका छन ् 

¢ेğगत उपलÞधी 

ǒववरण 
इकाई 

कूल 

लêय 

आ. ब. 

०७८/०७९ 

सàमको 

उपलÞधी 

आ. ब. 

०७९/०८० 

को लêय 

आ. ब. 

०७९/०८० को 

हालसàमको 

उपलÞधी 

हालसàमको 

समǒƴगत 

उपलÞधी 

कैǒफयत 
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सतह Ǔसंचाइ माफ[ त 

Ǔसंिचत ¢ेğ बढेको 

(पनुèथा[पना भएको) 

हेÈटर ९००० ४९५० १००० ९०० ५८५० 

काय[ 

संचालन 

भैरहेको 

नयाँ ĤǒवǓध (ǓलÝट 

Ǔसंचाइ) माफ[ त Ǔसंिचत 

¢ेğ बढेको 

हेÈटर ७००० १४५० ५०० ४०० १८५० 

काय[ 

संचालन 

भैरहेको 

ईÛटेक तथा Ǔसंिचत ¢ेğ 

बचावट काय[ 
ǒक.Ǔम. २० १७.० १.० १.० १८.० 

काय[ 

संचालन 

भैरहेको 

जÊगा उकास/बचाउ हेÈटर १०० ७० ५ ५.० ७५.० 

काय[ 

संचालन 

भैरहेको 

 

12  आयोजनासँग सàबिÛधत ऐन, Ǔनयम, ǒवǓनयम वा Ǔनदȶिशका सूची : 
यस भेरȣ बबइ डाइभस[न बहउुƧेæयीय आयोजनासगँ सàबिÛधत ऐन, Ǔनयम, ǒवǓनयम वा Ǔनदȶ िशकाहǽ देहाय 

वमोिजम रहेका छन ्। 

i. जलİोत ऐन, २०४९ 

ii. जलİोत Ǔनयमावलȣ, २०५० 

iii. जलİोत नीǓत, २०७७ 

iv. Ǔसंचाइ Ǔनयमावलȣ, २०५६ 

v. Ǔसंचाइ नीǓत, २०७० 

vi. उपभोƠा संèथा माफ[ त Ǔनमा[ण काय[ गनȶगराउन ेकाय[ǒवǓध, २०६९ 

vii. जल उ×पǏ Ĥकोप åयवèथापन नीǓत, २०७२ 

viii.  साव[जǓनक खǐरद ऐन, २०६३ (पǓछãलो संशोधन सǒहत)  

ix.  साव[जǓनक खǐरद Ǔनयमावलȣ, २०६४ (पǓछãलो संशोधन सǒहत)  

x.  साव[जǓनक खǐरद Ǔनयमावलȣ, २०६४ (पǓछãलो संशोधन सǒहत)  

xi.  साव[जǓनक खच[लाई Ǔमतåययी तथा Ĥभावकारȣ बनाउने सàबिÛध मापदÖड, २०७८ 

xii.  Norms for Feasibility Study of Irrigation Projects, 2072 
xiii.  National Water Plan (NWP) 
xiv.  Irrigation Master Plan (IMP)   
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13   आयोजनाको हाल सàमको खच[ एवं ĤगǓत ǒववरण : 
यस भेरȣ बबइ डाइभस[न बहउुƧेæयीय आयोजनाको हालसàमको खच[ एवं समĒ ĤगǓत ǒववरण Ǔनàन वमोिजम 

रहेको छ । 

13.1   चाल ुआ. ब.  २०७९/०८० को हाल (असार मसाÛत) सàमको समǒƴगत ĤगǓत ǒववरण 

 
  
चाल ुआ. ब. २०७९/०८० को हाल (असार मसाÛत) सàमको बाǒष[क ĤगǓत ǒववरण  
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13.2   चाल ुआ. ब. २०७९/०८० को चौथो ğैमाǓसक तथा बाǒष[क ĤगǓत ǒववरण 
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13.3    èवीकृत गǽुयोजना अनसुार हालसàमको ǒवǓभǏ िशष[क/कàपोनÖेटवाईज खच[ ǒववरण : 

(रकम ǽ. लाखमा) 
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13.4    आगामी काय[योजना : 

हाल यस आयोजना अÛतग[तका Ĥमखु ǒĐयाकलापहǽ मÚये टलेल Ǔनमा[ण काय[ सàपǏ भैसकेको र बाकँȧ 

ǒĐयाकलापहǽमा हेडवÈस[¸ सज[ साÝट एवं पावरहाउसको ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[̧ ¸ हाईĜोमेकाǓनकल एवं 

ईलेÈĚोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण तथा जडान काय[हǽ Ǔनमा[णाǓधन अवèथामा रहेका छन ् । पǓछãलो पटक 

ईलेÈĚोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण तथा जडान काय[का लाǓग भएको सàझौता अनसुार आ. ब . २०८२/०८३ को 

Įावणसàमको àयाद रहेकोले सो अवǓधसàममा उपयु[Ơ सàपूण[ Ǔनमा[णाǓधन काय[हǽ सàपǏ गनȶ र सोहȣ 

अवǓधǓभğ ǒवƭतु Ĥशारण लाईन र सब èटेशन Ǔनमा[ण काय[ समेत सàपǏ गǐरन ेछ । ×यसै गरȣ बबई मान 

खोला डाईभस[न आयोजनाको हाल ǒवèततृ अÚययन काय[ भैरहेकोले आ. ब . २०८०/०८१ मा खǐरद ĤǒĐया 

पूरा गरȣ आ. ब . २०८४/०८५ सàममा उƠ Ǔनमा[ण काय[ लगायत यस आयोजना अÛतग[तका अÛय बाँकȧ 

सàपूण[ काय[हǽ समेत सàपǏ गनȶ लêय रहेको छ । जसको काय[योजना देहाय वमोिजम  

आगामी आ .ब. हǽमा गǐरन ेǒवǓभǏ कृयाकलापहǽको काय[योजना/लêय : 

मÉुय कृयाकलापहǽ 
शǽुदेिख आ. ब. 
२०७९/८० 

सàमको कुल ĤगǓत 

आ. ब. 
२०८०/८१ 

सàमको  लêय 

आ. ब. 
२०८१/८२ 
सàमको लêय 

आ. ब. 
२०८२/८३ 
को लêय 

कैǒफयत 

हेडवÈस[को ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[ (ĤǓतशत) ५०.० ८० १००   

पावरहाउसको ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[ (ĤǓतशत) १४.० ७० १००   
हाइĜोमेकाǓनकल काय[को  Ǔनमा[ण काय[ 

(ĤǓतशत) २५. ० ६५ १००   

इलेÈĚोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण काय[ (ĤǓतशत) १२.० ६० ९५ १००  

ǒवƭतु Ĥशारण लाईन सàबÛधी अÚययन 
काय[हǽ (ĤǓतशत) ३५ १०० 

ǒवƭतु Ĥशारण लाईन सàबÛधी Ǔनमा[ण 
काय[ सàपǏ गनȶ 

 
 

बाधँ Ǔनमा[णèथलको जलाशययƠु ¢ेğमा पनȶ 
जÊगा ĤाǓƯ सàबिÛध काय[  (ĤǓतशत) ६५ १००    

सामािजक एवं वातावरण सधुार अÛतग[तका 
काय[Đमहǽ (ĤǓतशत) ७० ८५ १००   

बबई-मान खोला डाईभस[न आयोजनाको 
ǒवèततृ अÚययन गनȶ काय[ (ĤǓतशत) ३५ १०० 

ई आई ए अÚययन काय[ समेत सàपǏ 
गरȣ आयोजनाको Ǔनमा[ण काय[ अगाडी 

बढाउने 

 

आ. ब. 
२०८४/८५ 
सàममा 

सàपǏ गनȶ 
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14  आयोजना काया[Ûवयनमा देिखएका समèयाहǽ 

14.1    यस भेरȣ बबइ[ डाइ[भस[न बहउुƧेæयीय आयोजनामा देिखएका समèयाहǽ 

 ǒवगत बष[हǽमा शǽु भएको कोǓभड १९ को महामारȣको कारण आयोजना काया[Ûवयनमा परेको Ĥभावका कारण 

×यǓतबेलाको दाǒयǂव सदȷ आएकाले ĤगǓतमा असर परेको 

 भेरȣ बबइ[ डाइभस[न बहउुƧæेयीय आयोजना जèता ठूला आयोजनाहǽ Ǔनमा[ण गदा[ èथानीयहǽको उÍच आका¢ंा 

हनु े हनुाले माग åयवèथापन, èथानीय åयिƠहǽको अवरोध, सरु¢ा चनुौती लगायत अनावæयक झÛझट जèता 

समèयाहǽ आउन ेगरको र केहȣ घटनाहǽ समेत भएको; 

 ऐलानी जÊगा ĤाƯी सàबÛधमा èपƴ काय[ǒवǓध नहुँदा काया[Ûवयनमा समèया भएको   

 वन तथा राǒƶय Ǔनकुʷ ¢ğेमा आईपनȶ समèया तथा काया[Ûवयन Ĥकृया िèवकृतीमा हनु ेǒढलाई तथा झÛझटले 

आयोजना Ĥभाǒवत हनु ेगरेको; 

 राǒƶय गौरबका आयोजनाहǽलाई नीǓतगत ǽपमा नै छुʣै काय[ǒवǓधको åयवèथा नहनु ु , राǒƶय गौरबका 

आयोजनाहǽ र अÛय आयोजनाहǽको काया[Ûवयन Ĥकृयामा ǓभǏता नहनु,ु कǓतपय समèया समाधान एवं 

काया[Ûवयन Ĥकृयामा èथानीय तथा आयोजना èतरमा अǓधकार नहनु;ु 

 खǐरद Ĥकृयामा हनेु जǒटलता  

 भेरȣ बबइ[ डाइभस[न बहउुƧेæयीय आयोजनाको काया[Ûवयनको लाǓग ǓबǓभǏ Ǔनकायसंग साथै हालको संिघय 

संरचनामा तीन तहको सरकारसंगको समÛवयमा समेत समèया आउन थालेको 

 Ǔनमा[ण सामाĒीको उपलÞधतामा खासगरȣ नदȣ जÛय Ǔनमा[ण सामाǓĒ (ढुǍा, Ǔगǒट, वालवुा) लगायत èथाǓनय Ǔनमा[ण 

सामाĒी ĤाƯीमा हनु ेकǑठनाईले आयोजनाहǽ Ǔनमा[णमा समèया हनु ेगरेको आǑद 

14.2    यस भेरȣ बबइ[ डाइ[भस[न बहउुƧेæयीय आयोजनाका चनुौतीहǽ 

 वषȷ भरȣ Ǔसंचाइ[ सǒुवधा उपलÞध गराउन ेलêय Ǔलएकोले भेरȣ-ववइ[ डाइभस[न जèतो मह×वपूण[ आयोजनालाई 

तोǒकएको समयमा, तोǒकएको लागत आनमुान तथा गणुèतरमा सàपǏ गनु[ र सàपǏ पƱात पǓन सहȣ तǐरकाले 

काया[Ûवयन तथा åयवèथापन गनु[;  

 आयोजना संग एǒककृत ǽपमा रहेको र आयोजनावाट डाईभट[ गǐरएको पानी Ĥयोग गनȶ ववइ[ Ǔसंचाइ[ 

आयोजनालाई पǓन एǒककृत ढंगबाट ǒवकास गनु[का साथै ववइ[ ¢ğेमा भǒवæयमा Ǔसंचाइ सǒुवधा उपलåध हनु े

जǓमन कृǒषको लाǓग सरुि¢त राơ;ु  

 जनता तथा सàपणु[ सरोकारवालाको यस आयोजना ĤǓत उÍच आका¢ंा रहेकोमा İोत साधन लगायत ǒवǓभǏ 

ǒकǓसमका ǓसǓमतताका वीचमा आयोजनालाइ[ ġतु गǓतमा ǒवकास गनु[; 

 संिघय नेपालमा संघ-Ĥदेश, Ĥदेश-Ĥदेश बीच र èथानीय तह बीच उपलÞध जलĮोतको बांडफांडको ǒवषयमा 

ǒववादहǽ देखा पन[ थालेको अबèथामा यस आयोजना पǓन दईु वटा Ĥदेशमा अविèथत रहेकोले संघ, Ĥदेश र 
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èथानीय तह Ǔबच उपयƠु समÛवय तथा ĤǓतफल बाडँफाडँको ǒवषयमा भǒवæयमा हनु सÈन ेƮÛद åयवèथापन 

गनु[; 

 जनताको जलǒवƭतु अवधारणामा आयोजना Ǔनमा[ण गन[ जलǒवƭतुको अंश Ǔनधा[रण गनȶ,  ǒवƭतु खǐरद ǓबǒĐ गनȶ 

तथा कàपनी èथापना पƱात आयोजना र कàपनीले समÛवया×मक ढंगबाट आयोजना संचालन गनȶ र जनताको 

लगानी गदा[ ĤǓतफलको सǓुनिèचतता गराउन;ु 

 यस आयोजना, जलाधार ¢ğे तथा कमाÖड ¢ğे समेतमा जलवाय ुपǐरवत[नको कारणबाट पानीको उपलÞधतामा 

आएको पǐरवत[न (कमी), बाढȣ, पǒहरो, भ¢ुय जèता कृयाकलापमा भएको पǐरवत[न र ×यसवाट उ×पǏ जोिखम 

सàवÛधमा ĤयाƯ अÚययन गनु[ र सो को उपयƠु åयवèथापन गनु[; 

14.3    लêय अनसुार ĤगǓत हनु नसÈनकुा मÉुय कारणहǽ 

 ǒवगतमा पटक पटकको ǒवƳÞयापी महामारȣको ǽपमा फैǓलएको कोǓभड-१९ को Ĥभाब तथा लामो समयसàम 

पन[ गएको Ĥभावका कारण ǒवगतका दाǒयǂवहǽ सदȷ आएकोले ĤगǓतमा असर परेको  

 समय समयमा वमेौसमी अ×याǓधक बषा[, बाढȣ/पǒहरो जèता कारणले अवरोध सजृना भई काममा बाधा परेको  

 यस खालका ठुला र ǒहमालयन ĤकृǓतका नदȣको Dewatering, Diversion जèता काय[ जǒटल हनु े हुँदा सो 

वमोिजमको Ǔनमा[ण åयवशायीको åयवèथापनको कमी; 

 यस ǒकǓसमका आयोजनामा ठुला यÛğ, उपकरणको Ĥयोग गनु[पनȶ हुदँा सोको åयवèथापन तथा पैठारȣमा समय 

लाÊने गरेको; 

 साब[जǓनक Ǔनमा[णमा खǐरद ऐन,  नीǓत,  Ǔनयम तथा अÛय ĤशासǓनक जǒटलता रहेको; 

 यस ǒकǓसमको राǒƶय गौरबको आयोजनामा èथानीयहǽको धेरै मह×वका¢ंी अपे¢ा रहेको र ×यसै अनǽुपका 

ǒवǓभǏ ǒकǓसमका (èवीकृत गǾुयोजनामा नभएका) योजनाहǽको माग एवं अवरोध हनुे गरेको; 

 आयोजना ¢ğेमा सरु¢ा चनुौती रहेको र केहȣ घटनाहǽ समेत घǒटसकेको अवèथा रहेको; 

 जÊगा ĤाƯीमा èथानीय समèया तथा Ĥकृयागत जǒटलता रहेको ऐलानी जÊगाको सÛदभ[मा èपƴ नीǓत तथा 

काय[ǒवǓधको अभाव रहेको 

 बन तथा राǒƶय Ǔनकुʷ ¢ğेमा Ǔनमा[ण सàबÛधी काय[हǽ गदा[ Ĥकृयागत जǒटलता रहेको 

14.4   लêय ĤाƯीका लाǓग समèया समाधानका उपाय तथा गǐरएका Ĥयासहǽ 

 कोǓभड १९ को हकमा नपेाल सरकारƨारा जारȣ गǐरएको èवाèØय सàबÛधी मापदÖड अपनाई आवæयकता 

अनसुार सàबिÛधत प¢हǽसगँ समÛवय गरȣ Ǔनमा[णका काय[हǽ अगाडी बढाईएको  

 Ǔनमा[ण åयवशायीलाई आवæयक द¢ जनशƠी, यÛğ उपकरण तथा Ǔनमा[ण सामाĒीहǽ लगायतको उिचत 

åयवèथापनमा जोड एवं Ǔनदȶशनका साथै आवæयक समÛवय गǐरएको 



30 
 

 द¢ जनशƠीको लाǓग परǓनभ[रतालाई Ûयूनीकरण गन[ सàबिÛधत ¢ğेमा अÚययन, अनसुÛधान, ताǓलम जèता 

ǒवषयमा पǓन जोड Ǒदई èवदेशमा नै द¢ जनशƠी उपलÞध गराउने काय[लाई पǓन ĤाथǓमकतामा राơ सझुाव 

Ǒदईएको   

 भेरȣ बबइ[ डाइभस[न बहउुƧæेयीय आयोजना जèता ठूला आयोजनाहǽ Ǔनमा[ण गदा[ èथानीयहǽको उÍच आका¢ंा 

हनु े हनुाले माग åयवèथापन, èथानीय åयिƠहǽको अवरोध, सरु¢ा चनुौती लगायत अनावæयक झÛझट जèता 

समèयाहǽलाइ[ सकेसàम ÛयूǓनकरण एवं सहजीकरण गन[का लाǓग èथानीय Ĥशासनको सहयोगमा, èथानीय 

Ǔनकाय लगायत सàबिÛधत प¢हǽसगँ समÛवय गरȣ समèया समाधान गदȷ अगाडी बढेको साथै Ǒदघ[काǓलन 

सरु¢ा åयवèथाका लाǓग केिÛġय Ǔनकायमा अनरुोध गǐरएको   

 आयोजनाको काया[Ûवयनमा सहजता ãयाउनका लाǓग हालको संिघय संरचनाका तीन तहको सरकार तथा 

सरोकारवाला ǓबǓभǏ Ǔनकायहǽसंग आवæयकता अनसुार समÛवय गरȣ Ǔनमा[ण काय[ सचुाǽ गǐरएको 

 जÊगा ĤाǓƯ Ĥकृयामा ǒवǓभǏ समèयाहǽ आउन ेगरेको भएता पǓन सहजीकरण गन[का लाǓग èथानीय Ĥशासन 

लगायत सàबिÛधत Ǔनकायहǽसगँ समÛवय गदȷ आयोजनालाइ[ अगाडी बढाइ[एको तथा ऐलानी जÊगाको सÛदभ[मा 

èपƴ नीǓत र काय[ǒवǓधका लाǓग केिÛġय èतरमा पहल भइ[रहेको 

 वन तथा वातावरण, राǒƶय Ǔनकुʷ जèता ¢ğेमा आईपनȶ समèया तथा काया[Ûवयन Ĥकृया िèवकृतीमा हनु ेǒढलाई 

तथा झÛझटलाइ[ सकेसàम ÛयूǓनकरण एवं सहजीकरण गन[का लाǓग èथानीय Ĥशासन लगायत सàबिÛधत 

Ǔनकायहǽसगँ समÛवय गदȷ आयोजनालाइ[ अगाडी बढाइ[एको   

 Ǔनमा[ण सामाĒीको उपलÞधतामा खासगरȣ नदȣ जÛय Ǔनमा[ण सामाǓĒ (ढुǍा, Ǔगǒट, वालवुा) लगायत èथाǓनय Ǔनमा[ण 

सामाĒी ĤाƯीमा हनु ेकǑठनाईलाइ[ सके सàम ÛयूǓनकरण एवं सहजीकरण गन[का लाǓग èथानीय Ĥशासन लगायत 

सàबिÛधत Ǔनकायहǽसगँ समÛवय गदȷ आयोजनालाइ[ अगाडी बढाइ[एको 

14.5   लêय ĤाƯीका लाǓग Ǔलनपुनȶ नीǓतगत, कानूनी  तथा åयवèथापकȧय लगायतका उपायका 
सझुाव/अपे¢ाहǽ 

 कोǓभड १९ को सÛदभ[मा नपेाल सरकारƨारा जारȣ गǐरएको èवाèØय सàबÛधी मापदÖड अपनाई आवæयकता 

अनसुार सàबिÛधत प¢हǽसँग समÛवय गरȣ Ǔनमा[णका काय[हǽ अगाडी बढाईए पǓन भावी Ǒदनहǽमा यस 

ǒकǓसमका कुनै पǓन समèयाहǽको समाधानाथ[ ¢िणक माğ नभई Ǒदघ[काǓलन रणǓनǓतक पूव[योजना हनुपुनȶ ; 

 राǒƶय गौरबको आयोजनाहǽलाई तोǒकएकै समयǓसमा Ǔभğ सहज तǐरकाबाट सàपǏ गन[का लाǓग राǒƶय 

गौरबको आयोजना र अÛय आयोजनाहǽको काया[Ûवयनको मापदÖड, नीǓत, Ǔनयम तथा काय[ǒवǓधहǽ एकै 

ĤकृǓतको नभई ऐन Ǔनयमावलȣमा नै पथृक åयवèथा हनु ुपनȶ 

 यèता गौरबशालȣ आयोजनाहǽले समĒ राƶकै ǒवकासमा मह×वपणू[ भǓूमका खेãने हनुाले काया[Ûवयनमा 

सहजीकरण गन[ ǒढला सèुती हनु नǑदन èथानीय èतरमा नै सàबिÛधत मÛğाल/ǒवभाग, वन तथा वातावरणसँग 

सàबिÛधत पदाǓधकारȣहǽ, जÊगा ĤाƯी तथा åयवèथापनसगँ सàबिÛधत पदाǓधकारȣहǽ, èथानीय Ĥशासन, èथानीय 
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Ǔनकाय लगायत सàपूण[ सरोकारवालाहǽ समावशे भएको एक अǓधकार सàपǏ Ǔनकाय गठन गरȣ आयोजना 

काया[Ûवयन सàबÛधी मह×वपूण[ नीǓत, Ǔनयम काय[ǒवǓध एवं Ǔनण[यहǽ गनȶ åयवèथा हनु ुपनȶ 

 राǒƶय गौरबका आयोजना काया[Ûवयनमा आवæयक पनȶ द¢ जनशिƠ, İोत साधन तथा बजटेको सǓुनिƱत हनु ु

पनȶ तथा आयोजनामा काय[रत कम[चारȣहǽको छोटो समयमा नै हनेु पǐरवत[न/सǽवाले गदा[ पǓन समèया आउन े

गरेकाले सǽवा Ĥणालȣलाइ[ सकेसàम आयोजनामा असर नपनȶ र द¢ जनशƠीको अभाव नहनु ेगरȣ åयविèथत 

गनु[पनȶ 

 यèता Ĥकृतीका आयोजनामा सरु¢ाको Ǻǒƴकोणबाट पǓन Ǔनकै चनुौती हनेु हुदँा आवæयक सरु¢ा कमȸहǽको 

èवतः åयवèथा हनु ुपनȶ 

 राǒƶय गौरबका आयोजनाहǽ संचालनमा आवæयक पनȶ कǓतपय ठुला उपकरणहǽ/औजारहǽ जनु èवदेशमा 

उपलÞध हनु सÈदैनन ्×यèता Ĥकृतीका साधनहǽलाई पैठारȣ गन[ जǒटल हनु ेहुँदा ǓनिƱत मापदÖड बनाई सहज 

र Ǔछटो छǐरटो Ĥकृयाबाट उपलÞध हनु ेåयवèथा हनु ुपनȶ 

 आयोजना संचालनमा आवæयक पनȶ èथानीय Ǔनमा[ण सामाĒी खासगरȣ नदȣजÛय पदाथ[ (ढंुगा, बालवुा, Ǔगʣी) 

लगायतका सामाĒीहǽको उपलÞधतामा सहजीकरणको åयवèथा हनु ुपनȶ 

 देश संिघयता Ĥणालȣमा गई सकेको अवèथामा संघ, Ĥदेश र èथानीय तह वीच अǓधकार ¢ğेको अèपƴता एवं 

ǒववादहǽ पǓन हनुे गरेको देिखएकोले यèता ǒवषयहǽमा èपƴ नीǓत, Ǔनयम लगायत अǓधकार ¢ğेहǽको पǓन 

èपƴ åयवèथा हनु ुपनȶ; 

 यस Ĥकृतीका बहउुƧेæयीय आयोजनाहǽको काया[Ûवयन हनु ुपूव[ नै सàबिÛधत प¢हǽलाई आयोजनाबाट उपलÞध 

हनु ेĤǓतफलहǽको ǓनिƱत मापदÖड तथा मोडेल तयार गरȣ Ûयायोिचत तवरबाट बाँडफाडँको सǓुनिƱतता गराउन ु

पनȶ 

 यèता Ĥकृतीका कǓतपय आयोजनाहǽको काया[Ûवयन गनȶ Đममा नयाँ Ĥकृतीका समèयाहǽ आउन,े द¢ 

ĤाǒवǓधक तथा आधǓुनक ĤǒवǓधको आवæयक पनȶ, पनुः नयाँ तवरले अÚययन, अनसुÛधान एवं सधुार गदȷ  

Learning by doing को ǓसƨाÛतलाई समेत आ×मसात गदȷ जान े र समĒ ¢ğेको ǒवकासमा टेवा पâु याउन 

काया[Ûवयन गनȶ/गराउन ेसàबिÛधत प¢ तथा जनशƠीलाई उजा[िशल बनाई उÍच मनोवलका साथ काय[ गनȶ 

वातावरण सजृना गनȶ खालको åयवèथा हनु ुपनȶ;   

 कुनै पǓन Ǔसंचाई आयोजनाहǽ Ǔनमा[ण हुदँा यसबाट Ǔसंिचत हनु े कृǒषयोÊय जǓमनको संर¢ण हनु नसकȧ उƠ 

जǓमन अÛय Ĥयोजनका लाǓग Ĥयोग भएमा Ǔसंचाईमा भएको लगानीबाट आउन ुपनȶ ĤǓतफलमा ıास आउन ेर 

लगानी खेर जान े संभावना बÕन े हुदँा कृǒषयोÊय जǓमनको संर¢णका लाǓग चÈलाबÛदȣ गनȶ साथै सोहȣ 

वमोिजमको भǓूम/कृǒष ǓनǓतको Ǔनमा[ण गरȣ कडाईका साथ काया[Ûवयन गǐरनपुनȶ; 

 जÊगा ĤाǓƯको सÛदभ[मा खासगरȣ ऐलानी तथा जंगलात जÊगाको यथािशē मआुÞजा Ǔनधा[रण काय[ǒवǓध तयार गरȣ 

काया[Ûवयनमा ãयाउनपुनȶ 
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15   तोǒकए वमोिजमका अÛय ǒववरणहǽ 
15.1   आयोजनाको वेबसाईट  

  यस आयोजनाको वेबसाईट देहाय वमोिजम रहेको छ । 
  www.bbdmp.gov.np 

15.2   वǓग[करण तथा संर¢ण गǐरएको सूचनाको नावावलȣ तथा तोǒकएको समयावधी  
    यस आयोजनाको हकमा यस Ĥकारको सूचना नरहेको । 

15.3   सूचना माग सàबÛधी Ǔनवेदन र सो उपर सूचना Ǒदएको ǒववरण  
यस अवधीमा सूचनाको माग सàबÛधी कुनै Ǔनवेदन ĤाƯ नभएको तर फोन माफ[ त या Ĥ×य¢ सàपक[ मा  
रहȣ ǒवǓभǏ संचार माÚयमका पğकारहǽ साथै ǒवǓभǏ ĤǓतǓनǓध, उपभोƠा तथा नागǐरकहǽƨारा समय 
समयमा माग भएको आयोजनासगँ सàबिÛधत ǒवǓभǏ सूचना तथा जानकारȣहǽ (संचाǓलत काय[Đम, ĤगǓत, 

आईपरेका सàयाहǽ एवं समाधान आǑद) Ĥदान गदȷ आईरहेको । 
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16   आयोजना अÛतग[त Ǔनमा[ण काय[का केहȣ तिèवरका झलकहǽ 

16.1  टनले Ǔनमा[ण सàबÛधी तिèवरहǽ 

  

  

   
Protection and Slope Stabilization work at Outlet of Tunnel. (Before and After Vegetation) 

टनेल बोǐरɨग मेͧशनɮबारा Ǔनͧम[त सुǽɨगको Ħेक -Ġु समारोह 

टनेलको Inlet Portal (Temporary blockage for safety 
purpose) 

TBM Errection & Installation from the Outlet of 
Tunnel 
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16.2  ǓसǓभल संरचना (हेडवÈस्[, पावरहाउस तथा सज[-साÝट) Ǔनमा[ण काय[ सàबÛधी तिèवरहǽ

ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[Ĥगती 

हेडवक[ स एǐरयामा ãयाबोरेटरȣ èथापना गरȣ पǐर¢ण काय[ भइरहेको
ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[Ĥगती 

हेडवÈस[ साइ[ट ǓचÜले िèथत ǓछÛचु जाजरकोट सडक खÖडमा कǐरब ८०० मी. लामो डाइ[भस[न सडकको Ǔनमा[ण काय[ सàपÛन
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ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[Ĥगती 

िचÜले खोãसी डाइभस[न काय[को पǒहलो चरणको काय[ सàपǏ भई दोĮो चरणको काय[ हुँदै 

ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[को Ĥगती 

हेडवÈस्[ एǐरयामा Settling Basin को लाǓग भएको Excavation तथा Ǔनमा[ण काय[  
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ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[को Ĥगती 

 Ǔनमा[णाǓधन अवèथामा रहेको  Spillway & Stilling Basin को भेरȣ नदȣमा आएको बाढȣ पƱातको अवèथा, २०७ ८  Įावण (Coffer Dam Still Functioning)

ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[को Ĥगती 

भेरȣ नदȣमा आएको बाढȣ पƱातको अवèथा (Coffer Dam Still Functioning after Overtopping)

Flood on 2078 Bhadra 04 & 08………

Condition on 2078 Bhadra 12
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ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[ (भेरȣ नदȣमा पानीको बहाव कम भएसंगै Spillway & Stilling Basin को Ǔनमा[ण काय[ 
पनु संचालन गǐरएको, २०७८ कािƣ[क/मंǓसर) 

ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[ (हेडवÈस[को Ǔनमा[ण काय[ सचुाǽ रहेको)
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ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[ (हेडवÈस[को Ǔनमा[ण काय[ सचुाǽ रहेको)

Forebay Portion

U/S Floor & Divide Wall

ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[को Ĥगती (Bird’s Eye View of H/W Before Flood, 2079) 



39 
 

ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[ (H/W After unexpected & unseasoned Flood on Asoj, 2079) 

intake 

Stilling Basin /Spillway  

Cofferdam washed away 

Re-bars of Piers 

Sand deposition, 446.0 masl 

ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[ (Deposited Silt due to Flood on Asoj, Clearance work ongoing) 
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ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[ (After Clearance of Silt, work is continuing) 

ǓसǓभल Ǔनमा[ण काय[Ĥगती 
पावरहाउस ¢ğेमा जग खǏ ेतथा èलोप èटाǒवलाईजेसन गनȶ काय[ हुदैँ 

सज[साÝट ¢ğेमा जग खǏ ेतथा पाईǓलǍका साथै 
Pilot Hole   खǏ ेकाय[ हुँदै 

सज[साÝट Ǔनमा[ण ¢ğेमा जग खǏ ेतथा èलोप èटाǒवलाईजेसन 
गनȶ काय[ हुदैँ 
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16.3   हाईĜोमेकाǓनकल Ǔनमा[ण तथा जडान काय[ सàबÛधी तिèवरहǽ 

िèटल लाईǓनǍको तयारȣ हुँदै

साईट Èयाàपको Ǔनमा[ण काय[ èटȣल लाईǓनǍको जडान काय[ हुँदै 
    

 
 

 

16.4   भेरȣ कोǐरडोर Ǔसंचाइ ǒवकास आयोजना तथा सामािजक ǒवकास काय[Đम अÛतग[त 
Ǔनमा[ण काय[ सàबÛधी तिèवरहǽ 

भेरȣ कोǐरडोर Ǔसंचाइ[ ǒवकास आयोजना तफ[ का Ǔनमा[ण काय[हǽ 

 

Solar Lift Irrigation System at Different Locations
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भेरȣ कोǐरडोर Ǔसंचाइ[ ǒवकास आयोजना तफ[ का Ǔनमा[ण काय[हǽ 

 

Electrical Lift Irrigation System at Different Locations

भेरȣ कोǐरडोर Ǔसंचाइ[ ǒवकास आयोजना तथा सामािजक ǒवकास काय[Đम तफ[ का Ǔनमा[ण काय[हǽ 

 

Rehabilitation and Modernization of FMIS (Surface Irrigation System)
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भेरȣ कोǐरडोर Ǔसंचाइ[ ǒवकास आयोजना तथा सामािजक ǒवकास काय[Đम तफ[ का Ǔनमा[ण काय[हǽ 

 

Rehabilitation and Modernization of FMIS (Surface Irrigation System)

भेरȣ कोǐरडोर Ǔसंचाइ[ ǒवकास आयोजना तफ[ का Ǔनमा[ण काय[हǽ 

 
River Training Works at Bheri River Banks, Surkhet
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सामािजक ǒवकास तथा उƣरदाǒयǂव काय[Đम अÛय तफ[ का केहȣ Ǔनमा[ण काय[हǽ 

 

Police Post Construction at Hattikhal

Compound wall/Fencing and Construction of Gate
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16.5 यस आयोजनामा भएका ǒवǓभǏ èतरका अनगुमन तथा Ǔनǐर¢णका तिèवरका केहȣ झलकहǽ 

 

 

 
राǒƶय सभाका माननीय सभासद Ïयूहǽƨारा भएको अनुगमन

उÍच èतरȣय अनुगमन सǓमǓतƨारा भएको Ǔनǐर¢ण (ǓमǓत २०७ ७ /८/१४ )

अिÉतयार दुǽपयोग अनुसÛधान आयोग सुखȶतका Ĥमुख तथा ĤǓतǓनǓधहǽƨारा भएको अनुगमन कणा[ली Ĥदेशका माननीय जलĮोत तथा उजा[ मÛğी Ïयू लगायतका ĤǓतǓनǓधहǽƨारा 
भएको अनुगमन

 

 

 

उÍच अदालत नेपालगंजका माननीय ÛयायाǓधश Ïयूहǽƨारा भएको अनुगमन

सुखȶत िजãलाका त×काǓलन Įीमान Ĥमखु िजãला अǓधकारȣ Ïय ूतथा सुर¢ा Ĥमखु 
Ïयूहǽƨारा भएको अनुगमन

भरेȣगंगा न. पा., लकेवशेी न. पा. र गवुा[कोट न. पा. का Ĥमखु Ïयूहǽ लगायतका ĤǓतǓनǓधहǽसगं 
भएको अÛतरकृया×मक छलफल

त×काǓलन Įीमान सǓचव Ïय,ू महाǓनदȶशक Ïय,ू उपमहाǓनदȶशक Ïय,ू लगायतको अनुगमन काय[
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Įीमान सǓचवÏयु, महाǓनदȶशकÏयु, उपमहाǓनदȶशकÏयुहǽबाट आयोजनाको अनुगमन (ǓमǓत २०७ ७-११-१२)

Įीमान सǓचवÏयु, महाǓनदȶशकÏयु, उपमहाǓनदȶशकÏयुहǽ लगायतका टोलीƨारा 
आयोजनाको अनुगमन (ǓमǓत २०७ ८-१-२१)ĤधानमÛğी काया[लय, रा. यो. आ. लगायतका ĤǓतǓनǓधहǽƨारा भएको अनुगमन काय[

PPMO का Įीमान सǓचव Ïय,ू  Ǔनदȶशक Ïयू लगायतका टोलीƨारा गǐरएको अनुगमन

 

 

 
कणा[ली Ĥदेशका माननीय Ĥदेश Ĥमुख लगायत महानुभाव Ïयूहǽƨारा भएको अनुगमन काय[ (ǓमǓत : 

२०७ ८/११/०५  गते) 

उजा[, जलĮोत तथा Ǔसंचाई मÛğालयका Įीमान सह-सǓचव Ïय,ू जलĮोत तथा 
Ǔसंचाई ǒवभागका Įीमान उप-महाǓनदȶशक Ïयू लगायत अÛय पदाǓधकारȣ 

Ïयूहǽƨारा भएको अनुगमन काय[ (ǓमǓत : २०७ ८/०९/१८ गते)

सुखȶत िजãलाका Įीमान Ĥमुख िजãला अǓधकारȣ Ïयू, सुर¢ा Ĥमुख Ïयूहǽ 
लगायत अÛय पदाǓधकारȣ Ïयूहǽƨारा भएको अनुगमन काय[ (ǓमǓत : 

२०७ ८/१०/०५ गते)
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कृǒष, सहकारȣ तथा ĤाकृǓतक Įोत सǓमǓतका माननीय सदèयÏयूहǽƨारा भएको अनगुमन काय[ (ǓमǓत : 
२०७ ८/०५/१९) 

नेपाल सरकारका पवू[ सǓचव तथा लोकसवेा आयोगका माननीय सदèयÏयƨूारा भएको अनुगमन काय[ 
(ǓमǓत : २०७८/०६/०१) 

उजा[, जलĮोत तथा Ǔसचंाई मÛğालयका Įीमान सǓचव Ïय ू, जलĮोत तथा Ǔसचंाई ǒवभागका Įीमान महाǓनदȶशक एव ंउप महाǓनदȶशक Ïयूहǽƨारा भएको अनुगमन काय[ (ǓमǓत : २०७८/०६/१४ र १५ )

कृǒष, सहकारȣ तथा ĤाकृǓतक Įोत सǓमǓतका माननीय सदèयÏयूहǽƨारा भएको अनगुमन काय[ (ǓमǓत : 
२०७ ८/०५/१९) 

 

 

 

 

राǒƶय सतक[ ता केÛġका Įीमान सǓचव Ïयू लगायत अÛय पदाǓधकारȣ Ïयूहǽƨारा भएको अनुगमन काय[ (ǓमǓत : २०७८/०९/११ र १२ गते)

संǓघय संसद , राǒƶय सभा , राǒƶय सरोकार तथा समÛवय सǓमǓतका माननीय संयोजक लगायत अÛय माननीय सदèय Ïयूहǽƨारा भएको अनुगमन काय[ (ǓमǓत : २०७८/०९/०८ र ०९ गते) 
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कणा[ली Ĥदेशका माननीय Ĥदेश Ĥमुख लगायत महानुभाव Ïयूहǽƨारा भएको अनुगमन काय[ (ǓमǓत : २०७ ८/११/०५ गते) 

उजा[, जलĮोत तथा Ǔसंचाई मÛğालयका Įीमान सह-सǓचव Ïयू, जलĮोत तथा Ǔसंचाई ǒवभागका 
Įीमान उप-महाǓनदȶशक Ïयू लगायत अÛय पदाǓधकारȣ Ïयूहǽƨारा भएको अनगुमन काय[ (ǓमǓत : 

२०७ ८/०९/१८ गते)

सुखȶत िजãलाका Įीमान Ĥमुख िजãला अǓधकारȣ Ïयू, सुर¢ा Ĥमुख Ïयूहǽ लगायत अÛय पदाǓधकारȣ 
Ïयूहǽƨारा भएको अनुगमन काय[ (ǓमǓत : २०७ ८/१०/०५  गते)

 

 

 

कणा[ली Ĥदेशका माननीय मुÉय मÛğी Ïयू, Ĥमुख सǓचव Ïयू लगायत अÛय महानुभाव Ïयूहǽƨारा भएको 
अनुगमन काय[ (ǓमǓत : २०७८/११/२१ गते) 

(जल तथा उजा[ आयोगका Įीमान सǓचव Ïयू, सह सǓचव Ïयू लगायतका 
महानुभावहǽƨारा भएको अनुगमन (ǓमǓत : २०७ ८/११/०५  गते)

माननीय महालेखा पǐर¢क Ïयू, म ले प काया[लयका Įीमान सǓचव Ïयू 
लगायतका åयǒƠ×वहǽƨारा गǐरएको अनुगमन (ǓमǓत : २०७ ९/०१/०५  गते)

 



 

 

 

रा. यो. आ

 

 

मा. ऊजा [, जलİोत तथा Ǔसंचाइ मÛğी Ïय,ू Įीमान सिचव Ïयू
लगायतको टोलȣƨारा भएको अनगुमन काय [ (ǓमǓत

अमेǐरकȧ राजदतु महामǒहम Thompson,

 

आ. का मा. उपाÚय¢ Ïय,ू मा. सदèय Ïयू लगायतको टोलीƨारा भएको अनुगमन काय[ 
(ǓमǓत : २०७ ९/०७ /२५ र २६ गत)े 

 

Įीमान सिचव Ïय,ू Įीमान महाǓनदȶशक Ïयू
ǓमǓत : २०७९/०८/२५ गते) 

Thompson, USAID नपेाल Ǔमसन डाईरेÈटर Sepideh, Įीमान महाǓनदȶशक Ïय,ू लगायतको टोलȣ
(ǓमǓत : २०७९/०८/२९ गते) 
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ƨारा भएको अनुगमन काय[ 

लगायतको टोलȣƨारा भएको अनगुमन काय [ 
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यस आयोजनामा भएका ǒवǓभǏ èतरका अनगुमनका केहȣ झलकहǽ  

 

 

 

जलİोत तथा Ǔसंचाइ ǒवभागका Įीमान उपमहाǓनदȶशक Ïयूहǽलगायतको टोलȣƨारा भएको अनगुमन काय[ (ǓमǓत : २०८०/०२/१५ र १६ गत)े 

यस आयोजनामा भएका ǒवǓभǏ èतरका अनगुमनका केहȣ झलकहǽ  

 

 

 

मा. ऊजा[, जलİोत तथा Ǔसंचाइ मÛğी Ïयू, मा कणा[लȣ Ĥदेश मÉुय मÛğी Ïयू, मा. कâणा[लȣ Ĥदेश ऊजा[, जलİोत तथा Ǔसंचाइ मÛğी Ïयू,  Įीमान सिचव Ïयू, Įीमान 
महाǓनदȶशक Ïयू लगायतको टोलȣƨारा भएको अनगुमन काय[ (ǓमǓत : २०८०/०३/०९ गत)े 

 


